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Sammendrag   
Gjennom beskrivelse av selskapet som eier kraftverksprosjektet, via prosess med 
grunneiere og presentasjon av prosjektet, vil det i denne utredningen bli gitt en 
lønnsomhetsanalyse av prosjektet og en verdsettelse på det kommende kraftverket, 
Torsnes Kraftverk AS. 
 
I prosjektanalysen er det gjennomgått ulike metoder man kan bruke i en 
lønnsomhetsanalyse. Det er argumentert for prosjektets avkastningskrav til 
egenkapitalen og totalkapitalen som gir grunnlaget for utregning av nåverdi for 
kontantstrømmene. Nåverdiberegningen av kontantstrømmene (neddiskontert med 
avkastningskravet) for både egenkapitalen og totalkapitalen gir en positiv verdi, noe 
som gjør at konklusjonen for anbefaling av prosjektet er positiv. Denne konklusjonen 
er styrket gjennom følsomhetsanalyser. Netto nåverdi av kontantstrømmen til 
totalkapitalen er så brukt videre i verdsettelsen av en aksjepris for det nye selskapet. 
Her er det konkludert med at en aksjepris for Torsnes Kraftverk AS bør ligge på cirka 
110 kroner gitt at det utstedes 500.000 aksjer. I tillegg er det gitt en vurdering av et 
par andre problemstillinger, deriblant hvorvidt grunneierne bør velge en garantert 
fallrettsleie fremfor en flytende fallrettsleie, og hva den enkelte grunneier sparer ved 
selv å finansiere sin aksjepost i Tornes Kraftverk AS fremfor at deler av aksjeposten 
blir finansiert av Fjellkraft AS. 
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Forord.. 
Strømforbruk og ikke minst strømpriser er noe man ofte hører om i media. Når dette 
nå i tillegg kommer som et aktuelt prosjekt i form av et kraftverk i nærmeste familie, 
ble valget av problemstilling for utredningen ganske enkel. Denne utredningen 
omhandler en prosjektanalyse og en verdsettelse av Torsnes Kraftverk AS. Blanding 
av utredningens to emner, prosjektanalyse og verdsettelse, skyldes at begge delene 
er svært interessante å se nærmere på for det kommende kraftverket. I tillegg vil det 
sees på ulike problemstillinger for grunneierne i prosjektet. Torsnes Kraftverk AS vil 
være driftsselskapet som blir etablert når byggefasen i prosjektet er ferdig og man 
går over i driftsfasen.  
 
Ved en henvendelse til Fjellkraft AS, som er prosjekteier av Torsnes Kraftverk AS, 
fikk jeg nødvendige tall for utredningen. For dette vil jeg takke Fjellkraft AS ved 
Thorstein Jenssen, Thomas Hunstad og Kjetil Forseth, som har gjort det mulig for 
meg å gjøre de tallmessige analyser. Samtidig mener jeg at utredningen vil være til 
hjelp for Fjellkraft AS ved å kunne gi en bekreftelse på om deres antakelser for 
prosjektet er like solid økonomisk som de hevder, og videre gi de 10 grunneierne god 
innsikt i prosjektets økonomi, samt en anbefalt aksjepris. Grunneierne vil dermed få 
et bedre grunnlag for å vurdere verdien av å investere i aksjer i selve kraftselskapet 
Torsnes Kraftverk AS. 
 
Arbeidet med utredningen har gitt meg god innsikt i prosessene i kraftmarkedet, alt i 
fra myndigheter til forbruker. Med nye problemstillinger for småkraftbransjen i 
prosjektet ga dette utfordringer på det faglige plan. Jeg vil takke min veileder Jens 
Bengtsson for godt samarbeid og god faglig veiledning.  
 
Bergen, juni 2008 
 
 
Bjarte Grønhaug
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1.1 Innledning 
Høsten 2005 ble 10 grunneiere av tidligere Hardanger Træemballage AS kontaktet 
av Fjellkraft AS (heretter kalt FAS). Norges største private utvikler av småkraftverk, 
FAS, ønsket å leie fallrettene til Torsneselva for benyttelse til et stort småkraftverk. 
Fallrettene er grunneiernes eiendom, det vil si at de har råderett over vannfallet i 
elven. Torsneselva er lokalisert cirka 7 km sørvest for Jondal, på Torsnes, i 
Hardanger. FAS hadde utredet området for drift av kraftverk og fant dette svært 
interessant. Kraftverket skulle bygges som et rent fjellanlegg, tilhørende det gamle 
fabrikkområdet til Hardanger Træemballage AS. Et rent fjellanlegg vil si at både 
vannveier og kraftanlegget bygges inn i fjellet, og det skåner dermed naturen mye. I 
utgangspunktet var det beregnet en årlig produksjon på cirka 31 GWh – omtrent 
dobbel kapasitet av Jondal kommunes eget kraftverk.  
 
De 10 grunneierne er barn og barnebarn av Hardanger Træemballage AS’ 
opprinnelige fabrikkeier. Den gamle fabrikken produserte eplekasser og osteesker i 
finér. Den gang hadde fabrikken et eget kraftverk tilknyttet driften. Den produserte 
mengden var da såpass stor at det kunne tilbys strøm til husstandene i bygden. I 
1974 var det ikke lenger grunnlag for videre drift, og fabrikken ble nedlagt. Siden har 
maskiner og bygninger stått brakk. Sammen med kontraktstilbudet fra FAS var derfor 
de 10 grunneierne positive til at det skulle bygges kraftverk og at enkelte bygg måtte 
rives, i tillegg til at de sa seg villige til å leie ut sine fallretter i Torsneselva. FAS 
startet prosessen for utarbeidelse av en konsesjonssøknad som til slutt ble innvilget 
19. desember 2007. Konsesjonen (NVE, internettreferanse) hindrer Torsnes 
Kraftverk AS (heretter kalt TKAS) å drive regulering av vannet ved inntaket, samt at 
man må ha en høyere minstevannføring i elven enn hva det ble søkt om. Dette gjør 
at den årlige produksjonen nå kan ventes å bli cirka 27 GWh.  
 
Fra høsten 2005 og frem til i dag har det vært en lang prosess for å rydde alle 
uklarheter av veien hva gjelder det gamle Hardanger Træemballage AS, opprettelse 
av nytt sameie, gjennomgang av fallrettene til elven for å bekrefte rettmessige eiere, 
prosjektinformasjon til berørte naboer i bygden Torsnes, avtaleinngåelse mellom FAS 
og grunneierne, og til slutt og ikke minst – utarbeidelse av konsesjonssøknaden.  
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1.2 Problemformulering 
Prosjektet har jeg fulgt siden oppstarten, og grunnen er at det er et 
familieanliggende. For grunneiernes del vil det være av stor interesse å finne ut mer 
om prosjektets økonomiske aspekter. Prosjektanalysen hadde i utgangspunktet en 
kostnadsramme på 56 millioner kroner. Når man nå etter at konsesjonen ble 
innvilget, har gjort en nærmere detaljanalyse, er det anslått en kostnadsramme på 
cirka 80 millioner kroner grunnet nye momenter som har dukket opp i løpet av de 
siste 2 år. Derfor vil budsjettet for prosjektet bli presentert senere i utredningen, der 
det også blir pekt på de ulike budsjettpostene som har medført en økning. Deretter vil 
det gjennom presentasjon og argumentering for ulike metoder bli gjort en vurdering 
og analyse av prosjektet i sin helhet. Sett i sammenheng med en presentasjon av 
budsjettet vil resultatet være om man kan anbefale budsjettet slik det foreligger, eller 
om det er momenter som bør undersøkes og budsjetteres nøyere. FAS, som har 
bistått med tallmaterialet til denne utredningen, vil få en vurdering av sin 
budsjettering og en analyse av de ulike risikoelementene ved byggingen av 
kraftverket. Grunneierne på sin side vil kunne få en større forståelse for det 
økonomiske grunnlaget i kraftverksprosjektet. 
 
Videre vil en verdsettelse av aksjer i det kommende kraftverket være utredningens 
viktigste del, spesielt for grunneierne. Den vil belyse hvilken anbefalt pris aksjen for 
TKAS bør ha. Egenkapitalen i prosjektet vil i følge FAS ligge på cirka 20 %. En 
forespeilet, garantert minsteleie til grunneierne vil kunne påvirke resultatene i årene 
fremover, i den forstand at det kan medføre at man må føre frem underskudd fra 
tidligere år, som igjen gir dårligere resultat i kontantstrømmen. Derfor vil dette sees 
nærmere på i forhold til hvilken effekt det vil gi for TKAS og grunneierne. Videre vil 
det være aktuelt å se på hvordan lånefinansieringen vil påvirke kontantstrømmen for 
aksjeeierne. 
 
Alle problemstillinger som blir belyst i denne utredningen er gjort med tanke på å gi 
grunneierne en bedre forståelse av risikomomentene og den eventuelle 
lønnsomheten i prosjektet. Dette vil i tillegg komme grunneierne til gode når dette 
prosjektets levetid nærmer seg slutten siden grunneierne da er forespeilet å kunne 
overta eventuell videre drift.  
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2 Fjellkraft AS 
FAS ble etablert høsten 2003 og er et ikke-børsnotert aksjeselskap blant annet eid 
av AS Selvaag Invest, Sundt AS, Kommunale Landspensjonskasse og selskapets 
ansatte. For aksjeselskap som ikke er børsnoterte (det vil si at man ikke kan handle 
aksjen på børsen) er det på langt nær vanlig med høy omsetning. Her er FAS sin 
aksje foreløpig et unntak. Da FAS gjennomførte en emisjon (forhøyet aksjekapitalen) 
i juni 2007 var etterspørselen større enn antall aksjer som kunne tegnes. I 2007 var 
også omsetningen av FAS-aksjen på 75 millioner kroner.  
 
Selskapet ble våren 2006 slått sammen med Kraftpartner ASA, noe som gjør at 
begge selskapene kan benytte seg av stordriftsfordeler. FAS, som er Norges største 
innen utvikling av småkraftverk, har som formål å utvikle småkraftprosjekter i tett 
samarbeid med fallrettseierne. FAS ønsker å skape trygghet for fallrettseierne i alle 
ledd – fra avtale gjennom prosjektering til drift. Den økonomiske delen av et slikt 
prosjekt skal også komme fallrettseierne til gode i mye større grad enn ved en statlig 
utbygging. FAS er ikke avhengig av gitte leverandører og banker, noe som kan gi en 
fordel i forhold til pris og kvalitet. Dette gjelder i alle faser av prosjektet. Ingen 
kraftverk vil være like. Dermed vil de kunne kreve spesielt ulik kompetanse i prosjekt- 
og byggefasen. Det samme gjelder angående hvilket utstyr som skal velges til 
produksjonen. I motsetning til de utbyggerne som har bundet seg til faste 
leverandører vil FAS jobbe for å få tak i et optimalt produkt til best pris. Det viser de 
gjennom å delta på eiersiden i sine prosjekter. I tillegg til å betale grunneier en årlig 
fallrettsleie gjennom hele driftsperioden tar også FAS den økonomiske risikoen, og 
de tar seg av alle de praktiske problemstillingene rundt en slik etablering. Med solide 
eiere i ryggen kan FAS klare nettopp dette.  
 
I utgangspunktet er det FAS som er eier av prosjektet, og som i dette tilfellet er 
hovedeier i det nye driftsselskapet TKAS. Våren 2006 satte FAS i gang sitt første 
kraftverk i Svartdalen i Masfjorden Kommune. Dette kraftverket har i stor grad en 
løsning lik den som er skissert for TKAS. Dette kan det leses mer om på 
www.fjellkraft.no. 
 
FAS jobber konstant for å ivareta egne og fallrettseiernes interesser ved drift av 
småkraftverk. Et eksempel på dette var da regjeringen for statsbudsjettet 2008 
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foreslo en innføring av en kraftig skatteskjerpelse for små vannkraftverk. Forslaget 
gikk på at grunnrenteskatten skulle øke fra 27 % til 30 % for vannkraftverk med 
merkeytelse ned til 1.500 kVA (tidligere 5.500 kVA, merkeytelse på 1.500 kVA 
= 1,5 MW i effekt). FAS jobbet aktivt sammen med Småkraftforeningen1 og andre 
småkraftaktører for å påvirke forslaget. Noe av skatteskjerpelsen ble reversert av 
regjeringen. Innføringen av skatteskjerpelsen gjelder nå bare eksisterende kraftverk 
over 5.500 kVA og for kraftverk som er konsesjonssøkt før 5. oktober 2007. 
Endringen av grunnrentesats fra 27 % til 30 % ble vedtatt. Fortsatt vil det fra FAS’ 
side jobbes for likhet for alle småkraftverk.  
 
Et annet eksempel som viser at FAS har tro på sin forretningsidé, er at FAS selv har 
styrket sin egenkapital gjennom aksjeemisjonen mot eksisterende og nye kunder. 
Utvidelse av egenkapitalen gjør at FAS står styrket i forhold til planlagte prosjekter de 
3 neste årene, og en slik kapitalutvidelse vil være viktig i forhold til videre oppbygging 
av selskapet. Dette igjen viser at det er stor interesse for norsk vannkraft som 
investeringsobjekt, noe som resulterte i at 70 % av emisjonen ble tegnet av 
eksisterende aksjonærer, mens det resterende ble tegnet av nye aksjonærer. Totalt 
ble det hentet inn 133 millioner i ny kapital. 
2.1 Beskrivelse av prosjektet Torsnes Kraftverk AS 
Kraftverket er altså konsesjonssøkt og konsesjon er innvilget med et par vilkår:  
1. Minstevannføring i elven fra og med mai til og med september skal være 600 
liter/sekund og 60 liter/sekund i de resterende månedene av året.  
2. Det var søkt om å få regulere Veslavatnet med inntil 0,5 meter, men dette ble 
avslått av Norges Vassdrags og Energidirektorat (heretter kalt NVE) som blant 
annet behandler søknader om konsesjon for kraftutbygging.  
 
Som nevnt innledningsvis i kapittel 1.1 vil dette totalt sett medføre en årlig redusert 
produksjon fra 30,8 GWh til cirka 27 GWh. Grunnlaget for anslaget på produksjonen 
kommer av et nedbørsfelt på 18,4 km2, en brutto fallhøyde på 288 meter og derav en 
beregnet middelvannføring på 1,94 m3/s (Stranden og Østerbø, 2006). Den midlere 
                                                    
1 Småkraftforeningen har blant annet som formål å samle alle eiere av småkraft til 
næringspolitisk samarbeid og virksomhet, og sikre rettigheter i forbindelse med 
produksjon. 
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vannføringen vil være volumet av vannet man i snitt har beregnet skal kjøres 
igjennom kraftanlegget per sekund. For å få en optimal produksjon er det planlagt å 
installere en turbin med effekt på cirka 9 MW. Denne effekten er et mål på hvor mye 
man kan produsere per år, og man vil med denne nevnte installasjon maksimalt 
kunne produsere 9 MW x 8760 timer/år = 78,84 GWh/år. I følge Teknisk Ukeblad 
(www.tu.no) har de fleste kraftverk i Norge en brukstid på mellom 3.500 og 5.000 
timer per år. Det gir en normalproduksjon på mellom 31,5 GWh og 45 GWh for denne 
turbineffekten. Hvorfor man satser på denne høye installerte effekten og ikke ligger 
innenfor normalproduksjon, vil nevnes senere i utredningen. 
  
Som omtalt i konsesjonssøknaden vil anlegget bli bygget som et fjellanlegg. Det vil si 
at man lager en tunnel, omtrent 100 meter inn i fjellet, til en hall for en turbin og øvrig 
installasjon. Selve tunnelen og arbeidet vil foregå på det gamle fabrikkområdet på 
Torsnes (se figur 2). Man borer videre en tunnel opp til Veslavatnet. På kartet i figur 1 
vil man kunne se to blå stiplete linjer. Den kortstiplete linjen er tunnel-sjakten. Linjen 
som går i en bue, var på utredningstidspunktet en alternativ trasé. I sistnevnte tilfelle 
skulle det for det meste brukes rørgate langs elven. Dette alternativet var noe 
rimeligere enn tunnel-sjakt direkte fra kraftstasjonen til vannet, men grunnet 
miljøhensyn og at den første metoden erfaringsmessig var en sikrere metode og 
kunne gi den største produksjonen, ble dette alternativet valgt. Det ble derfor bare 
søkt om tunnel-sjakt i konsesjonssøknaden. 
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Figur 1 Områdekart over Torsnes 
 
FAS har også andre kraftverk under utredning, og Svartdalen kraftverk i Andvik i 
Sogn og Fjordane er allerede igangsatt. Betydningen av at selskapet har gjennomført 
tilsvarende prosjekt tidligere, og dermed har erfaring, er stor. Dette gjelder spesielt 
med tanke på prosjektplanleggingen, ulike risikomomenter for et slikt prosjekt, 
byråkrati og offentlige krav. Prosjektet for TKAS vil, tross et noe dårligere 
utgangspunkt, ha en solid lønnsomhet i følge Thorstein Jenssen, daglig leder i FAS. 
 
Prosjektet er nå inne i en fase med detaljplanlegging. Med ønske om rask 
igangsetting jobbes det derfor nå med å få de siste momentene på plass, sammen 
med et riktig kostnadsoverslag. En problemstilling man har støtt på er hvor man skal 
deponere steinmassen fra utskytingen i fjellet. Massen er beregnet til 30.000 m3. En 
av mulighetene, som er skissert i figur 2, er å lage molo ved den tidligere fabrikk-
kaien. Bunnforholdene har vært undersøkt, og det er funnet ut at løsningen ikke blir 
så god som man ønsket. Det er mulig man likevel kan finne en løsning ved å benytte 
steinmassene ved kaien og i sjøen. Den planlagte Jondalstunnelen som skal bygges 
ikke så altfor langt unna, vil også måtte ha en plass for dumping av steinmasse. 
Dersom ikke planleggingen av tunnelen og opprettelse av en plass for dumping av 
steinmasse tar for lang tid, vil dette også kunne være et alternativ. Et siste tenkt 
alternativ vil være å frakte massene til Bergen, der Bergen Havnevesen trenger en 
del masse i forbindelse med utvidelse av kaiområdene rundt Bergen. 
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Figur 2 Områdeskisse for kraftverket 
 
Videre fremdrift for prosjektet fra FAS’ side er at man nå har sendt ut tilbud på 
kraftverkets el-komponenter. Svar på tilbudene er satt til 30. juni 2008. Det er 
planlagt at kontrakt vedrørende selve aggregatet i kraftstasjonen signeres senest i 
slutten av august. Kontrakter for entreprenør-arbeidene er planlagt signert i oktober. 
Foreløpig byggestart er planlagt til 30. november 2008. En begrensning i forhold til 
ferdigstillelsesdato er leveringstiden på selve generatoren (turbinen), som det er hele 
20 måneders leveringstid på. FAS har derfor antatt at en 2 måneders 
prøvedriftperiode kan starte 1. april 2010. Overtakelse for ordinær drift til TKAS er 
derfor antatt å være 1. juni 2010. Fra denne dato vil prosjektets levetid være 40 år. 
2.2 Kraftmarkedet 
Kraftprisene bestemmes av tilbud og etterspørsel. Det norske markedet er tilnærmet 
99 % basert på vannkraft. Variasjoner i nedbør og temperatur kan påvirke systemet i 
betydelig grad, og det er derfor økonomisk risiko forbundet med handel av 
elektrisitet. For å redusere denne risikoen kan produsenter og forbrukere inngå 
langsiktige kontrakter som kan være både fysiske og finansielle. En annen måte å 
redusere risikoen på er å satse på alternative energikilder som eksempelvis gass. De 
siste årene har det generelt vært en klart større etterspørsel etter kraft enn tilbud. Om 
det vil skje en endring i dette markedet i fremtiden er usikkert, men slik det ser ut i 
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dag vil Norge og verden for øvrig både komme til å kreve og produsere mer energi. I 
1996 ble det startet opp et felles kraftmarked i Norden med felles kraftbørs - Nord 
Pool. Nord Pool står for omsetning av 60 % av Nordens handel med energi. Ut fra 
forventet produksjon og etterspørsel ser det ut til at det kun er Norge og Danmark 
som vil ha overskudd på kraftbalansen i fremtiden. Både Finland og spesielt Sverige 
vil kunne oppleve store underskudd. Generelt vil det nordiske markedet ha et 
importbehov av strøm. Dette kan bety gode markedsforhold for aktørene i bransjen 
og noe mindre konkurranse i fremtiden.  
 
Andre faktorer som styrer prisen i kraftmarkedet vil være eventuelle begrensninger i 
overføringskapasiteten mellom landene i Norden spesielt. Dersom man ikke har noen 
flaskehalser i nevnte overføringer vil kraftprisene over hele Norden være de samme. 
Ellers er det temperatur og værforhold som på kort sikt kan gi en plutselig endring i 
etterspørselen, og derfor en endring i kraftprisen. 
2.2.1 Tilbud av kraft 
I dagens Norge er det altså mangel på kraft. Dette forsøkes nå å løses gjennom å 
bygge store gasskraftverk, vindmølleparker og fornying av eksisterende kraftverk 
eller opprettelse av nye. Det heter i Stortingsproposisjon nummer 1 (2005-2006, se 
internettkilde) at ”Regjeringen vil legge til rette for en videre økning av 
vannkraftproduksjonen” og ”Regjeringen vil i tillegg øke innsatsen for opprusting og 
utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg, og videreføre strategien for økt utbygging 
av småkraftverk”. Fra regjeringens side er det i fremtiden ikke ønskelig å drive med 
store vannkraftutbygginger slik vi har sett til nå. Men i tillegg til målet som nevnt over, 
ønsker man å kunne dekke fremtidens energibehov også på andre måter, spesielt 
gjennom vind og gass for å sikre en jevn energitilførsel. Det at det kjøpes og selges 
kraft i et nordisk marked reduserer nødvendigheten av å måtte drive ekstrem 
regulering av et eventuelt lukket norsk marked, og det gjør at prisene også kan 
holdes mer stabile for forbrukeren.  
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2.2.2 Etterspørsel av kraft 
Lite kraftutbygging i Norge og et økt forbruk av elektrisitet siden slutten av 1990-tallet 
har ført til at Norge i perioder har vært nettoimportører av kraft. I figur 3 ser vi 
hvordan sammenhengen har vært mellom tilbud og etterspørsel de siste 15 årene. 
 
 
Figur 3 Oversikt over sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel fra 1993 
– 2008. Kilde: Statistisk Sentralbyrå 
 
Trenden i bruttoforbruket er stigende. Om man tenker seg Norge og andre vestlige 
industriland, omgir befolkningen seg stadig med mer og mer elektronikk. Alt dette er 
strømkrevende og vil igjen gjøre at etterspørsel etter strøm øker. I figur 3 kan man se 
at man i 2003 hadde en kraftig nedgang i produksjonen. Dette skyldtes en ekstrem 
tørr høst i 2002 med lite tilsig i vannmagasinene. Dermed gikk prisene på strøm opp, 
og brutto forbruket gikk noe ned. Mange klarte å redusere sitt forbruk ved å gå over 
til alternative oppvarmingskilder som fossilt brensel og tre, som den gang var 
billigere. 
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3 Budsjettgjennomgang for prosjektet 
I dette kapittelet vil budsjettet for prosjektet bli presentert og gjennomgått slik det i 
skrivende stund er antatt fra FAS’ side. Samtidig med presentasjonen vil det bli gitt 
kommentarer til budsjettet for hvilke momenter som er viktige, for at man skal kunne 
holde budsjettet. Ut i fra de oppgitte kalkylene og noen forutsetninger for den videre 
drift, vil det senere i utredningen bli gjort en beregning av prosjektets nåverdi. På den 
måten vil man lettere kunne se om det er lønnsomhet i prosjektet. 
3.1 Presentasjon av fremlagte kostnadselementer og kalkyler 
 
Figur 4 Budsjett gitt i konsesjonssøknaden, samt antatt budsjett for 2008 i 
samråd med FAS. 
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3.2 Kommentarer til fremlagte budsjett  
I figur 4 er det vist kalkyler for prosjektet TKAS. Som man kan se av kalkylene, har 
det skjedd en økning på kostnadssiden fra budsjettet ble kalkulert for 
konsesjonssøknaden i fjor og frem til i år. Dette skyldes i hovedsak en kraftig økning i 
prisene for entreprenørmarkedet, men også noe begrunnet av at forfasen i prosjektet 
har tatt lengre tid enn først planlagt. Slike momenter vil forekomme og vil fra 
begynnelsen av bli tatt hensyn til gjennom de uforutsette utgiftene. Daglig leder i 
FAS, Thorstein Jenssen har gitt følgende kommentar til budsjettet for 2008 i forhold 
til budsjettet vedlagt konsesjonssøknaden: ”Tallene er konsistente med andre 
prosjekter vi har ute i markedet. Kostnadene er generelt opp 25-30 %, mens 
produksjonen gjerne er 10 % lavere enn planlagt på grunn av økte krav til 
minstevannsføring. Dette gir en økning i kostnad i kr/kWh på 45-50 %.” Når man er 
klar med detaljplanene og videre skal innhente tilbud vil kostnadsbildet kunne endre 
seg i begge retninger. En forutsetning for senere beregninger i utredningen vil være 
at det tas utgangspunkt i tallene fra 2008. Foruten den ekstreme prisstigningen det 
har vært så langt for entreprenørtjenester er det ikke de store faremomentene eller 
muligheter for kostnadssprekk i den byggtekniske delen av prosjektet. 
Detaljplanleggingen, fasen man er inne i i skrivende stund, vil i større grad avdekke 
om det i de byggtekniske områdene av prosjektet kan foreligge ytterligere 
usikkerhetsmomenter. Et av momentene man kjenner til og allerede har jobbet med 
en stund, er å finne en god løsning for hvor man skal gjøre av de enorme 
steinmassene man får ved å bygge en slik konstruksjon i fjellet. FAS har beregnet 
steinmassen til å bli cirka 30.000 m3. Det kan medføre en økning i totalkalkylene 
dersom man ikke finner en løsning for hvor man kan dumpe massene i umiddelbar 
nærhet. Dette blir avklart i forkant av igangsettelse av prosjektet slik at det blir tatt 
høyde for i det endelige prosjektbudsjettet.  
 
Selv om man nå har kommet frem til at totale kostnader for prosjektet er cirka 
80 millioner kroner, må man kunne anta at kostnadsoverslaget er gjort med tanke på 
at det fortsatt er den beste og billigste måten å gjennomføre prosjektet på. Med 
tidligere gjennomføring av lignende prosjekter har FAS noe erfaring med hvilket pris- 
og kvalitetsforhold man kan forvente seg i de ulike kalkylene. Fordi FAS har 
eierinteresser i TKAS, vil de hele veien jobbe for å få det beste ut av prosjektet. Med 
tanke på selve konstruksjonen vil man kunne anta at det er store muligheter for at 
Utredning ved Norges Handelshøyskole, våren 2008 – Prosjektanalyse av Torsnes Kraftverk AS 
 
 
 
 
- 17 - 
selve kraftverket skal ha lengre levetid enn de 40 årene som er forespeilet i 
prosjektet. 
 
For øyeblikket er Norge i en kraftig høykonjungturfase. Noen uromomenter sees 
likevel i samfunnet, eksempelvis urolig børs, tregere boligmarked og lavere aktivitet i 
byggevirksomheter. Dette kan tyde på at landet er i starten av en lavkonjungturfase. I 
lavkonjungturfaser kan man oppleve at selskaper priser ned sine anbud for å få 
jobben og for å kunne opprettholde arbeidsplasser for sine ansatte. En annen faktor i 
en slik fase vil i verste fall kunne være at selskapet som har fått tilslag på anbudet, i 
forkant eller underveis i prosjektet, går konkurs. Når man nå har planlagt at prosjektet 
kommer i gang i løpet av inneværende år, vil konjunkturene for landet fortsatt være 
gode. Tidsmessig vil selve byggingen pågå i cirka 1,5 år, slik at momentene over er 
tilstede, men de vil ikke påvirke prosjektet i nevneverdig grad. En lavkonjunkturfase 
vil også kunne gi stabile eller nedadgående entreprenørpriser. 
 
Teksten videre i avsnittet henviser til figur 4 i kapittel 3.1. Sum Fysiske arbeider i 
budsjettet inneholder alt som har med selve kraftverkkonstruksjonen å gjøre; 
tunneler, veier, turbin, etc. Sum Byggherreomkostninger i budsjettet inneholder alle 
utgifter man har ved utarbeidelse av prosjektet som konsulent- og advokattjenester. 
Det er i tillegg uforutsette utgifter på begge de overnevnte budsjettposter. 
 
Kalkylene for midlere årlig produksjon i Budsjettet konsesjonssøknad i figur 4 er 
basert på en produksjon, forutsatt midlere vannføring tilsvarende alminnelig 
lavvannsføring (0,07 m3/s = 70 liter/sekund). Videre er det forutsatt en differensiert 
minstevannsføring på 0,1 m3/s (100 liter/sekund) sommerstid (mai - september) og 
0,01 m3/s (10 liter/sekund) vinterstid. Her er det altså forutsatt at man vil ha en 
gjennomsnittlig årsproduksjon på 30,8 GWh dersom man har en normal 
minstevannsføring i elven på 70 liter/sekund (differensiert gjennom sesongen). Som 
tidligere nevnt i kapittel 2.1, ble det i konsesjonssøknaden søkt om produksjon 
tilsvarende 30,8 GWh/år, mens man i den innvilgete konsesjonen fikk begrensninger 
som gjorde at den beregnete energiproduksjonen ble senket til cirka 27 GWh/år. Ved 
kalkyleberegninger for kraftverk regner man alltid på hvor mye utbyggingskostnaden 
vil utgjøre i kr/kWh. Det finnes flere rapporter og analyser som sier noe om hvor 
utbyggingskostnaden for kraftverk bør ligge. NVE bruker en referanse-grense på 
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3 kr/kWh for småkraftverk (www.nve.no, se internettreferanse), når de kartlegger 
lønnsomme elver som kan bygges ut. Da kan man raskt se hvorvidt et prosjekt er 
verdt å vurdere: gjennomførbart eller ikke gjennomførbart. Hva prosjektet TKAS kan 
tåle av utbyggingskostnad vil bli kommentert senere i utredningen og analysert 
gjennom en følsomhetsanalyse. 
 
I kalkylene er det ikke regnet inn tilknytning til eksisterende strømnett og linje frem til 
nettet. Disse to faktorene kan delvis dekkes under uforutsette utgifter. I 
kraftprosjekter kan det forekomme at utbygger må yte anleggsbidrag til netteier. For 
dette prosjektet ser det nå ut for at selve kraftnettet i Jondal kommune har god nok 
kapasitet inntil videre. Dersom det tilkommer mange kraftverk innen Jondal og 
omliggende kommuner, vil det også bli kapasitetsproblemer på nettet. 
Hovedproblemet nå ligger i transformatoren som frakter strømmen ut av kommunen. 
Denne eies av Statnett, og kan være en hindring i forhold til nettkapasitet og gi et 
vesentlig dårligere budsjett. Det er foreløpig ikke tatt noen beslutning om i hvilken 
grad TKAS skal involveres i prosessen med å øke kapasiteten i transformatoren eller 
utskiftning av nettlinjene.  
 
Totalt sett gir kalkylene i figur 4 for 2008 en forverring av totalresultatet, men det er 
godt nok til at prosjektet bør sees videre på. 
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4 Analysemetoder for lønnsomhet 
Ved en prosjektanalyse finnes det ulike måter å analysere prosjektet på. Alt i fra 
relativt enkle metoder med stor usikkerhet til mer avanserte metoder som gir en 
mindre grad av usikkerhet. Videre i dette kapittelet vil de ulike metodene som kan 
være aktuelle for en prosjektanalyse bli kort presentert. Deretter konkluderes med 
hvilken metode som vil være aktuell å bruke for prosjektet i denne utredningen. I 
påfølgende kapittel vil det konkret bli gått inn på prosjektets avkastningskrav og 
lønnsomhet gjennom metoden det blir argumentert for i kapittelet. Analysemetoder 
for lønnsomhet er nærmere forklart i Bøhren og Gjærum (2000). 
4.1 Payback-metoden 
Payback-metoden gir et svar på hvor lang tid det vil ta før et prosjekt er tilbakebetalt. 
For å finne dette må en vite noe om innbetalingsstrømmene som følge av den nye 
investeringen og størrelsen av investeringen. Deretter finner man hvor mange år med 
det beregnede innbetalings-strømoverskuddet man må ha for å dekke inn den nye 
investeringen. Prosjektet er lønnsomt dersom det er slik at investeringen er 
tilbakebetalt på kortere tid enn hele prosjektet eller investeringens ”levetid”. 
Eksempelvis for denne utredningen vil dette si at innbetalingstrømmene for Torsnes 
Kraftverk må ha generert eller innfridd investeringsbeløpet før det har gått 40 år. 
Bøhren og Gjærum (2000) hevder at svakhetene med denne metoden er flere:  
1. Finansielle utbetalinger til gjelden vil bli lavere etter hvert som 
avdragsbetalinger reduserer gjelden. 
2. Prisstigning vil føre til at nominelt likviditetstilskudd fra driften trolig øker. 
3. Forutsetningene kan endres over tid, for eksempel ved økende 
kapasitetsutnyttelse eller økte priser etter en to-årig innarbeidelse på 
markedet. 
4. Prosjektet binder egenkapital, og denne ville ha gitt en alternativ avkastning 
dersom den ikke settes inn i dette prosjektet. Slike kostnader tar metoden ikke 
hensyn til. 
5. Analysen ser bort fra skatt. 
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4.2 Nåverdimetoden 
Nåverdimetoden gir svaret på hva et fremtidig beløp er verdt i dag. For å finne dette 
må man diskontere beløpene. Diskontering kan forklares som baklengs renteregning. 
Synonymet til det diskonterte beløpet, er nåverdi. Alt i alt er penger mottatt i dag mer 
verdt enn samme beløp mottatt på et fremtidig tidspunkt. Effekten (forskjellen mellom 
verdi av dagens penger og fremtidens penger) vil være større jo høyere renten er og 
jo lenger ut i tid beløpet ligger. Følgende formel kan benyttes for å beregne 
nåverdien: 
 
         T         X 
NV = ∑                    der, 
        t=1    (1+r)t 
 
NV = nåverdi 
r = rente / avkastningskrav 
T = antall år 
X = årlig etterskuddsannuitet 
 
Metoden vil sammenligne nåverdien av alle inn- og utbetalingsstrømmene gjennom 
hele prosjektets levetid med den tilhørende tidsverdien på investeringstidspunktet. 
Avkastningskravet (alternativbetraktning) til prosjektet er faktoren man 
neddiskonterer beløpene med. Dersom man får en positiv nåverdi for prosjektet, vil 
man anse prosjektet som lønnsomt. Lønnsomheten vil bli lavere jo høyere 
rentekravet er (Boye 1993). 
4.3 Internrentemetoden 
Gjennom internrentemetoden ønsker man å finne hvilken rente prosjektet gir dersom 
man setter nåverdi = 0. I dette tilfellet vil et prosjekt være lønnsomt dersom 
internrenten er større enn avkastningskravet. Settes nåverdien = 0, benytter samme 
formel som for nåverdimetoden og setter internrenten = r, vil man kunne beregne 
internrenten nøyaktig. Denne metoden vil normalt gi samme konklusjon som 
nåverdimetoden. I motsetning til nåverdimetoden som måler et absolutt mål på 
lønnsomheten i kroner, vil internrentemetoden måle en relativ lønnsomhet, det vil si 
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hvilken avkastning man får per krone investert. Selv om man får en positiv 
internrente må man i tillegg kunne kreve dekning for kapitalkostnaden. Dersom man 
har en alternativ plassering for investert kapital lik 5 %, må man kreve en internrente 
> 5 % for å kunne si at prosjektet er lønnsomt. Videre har internrentemetoden et par 
svakheter. Det første vil være om man har to gjensidig utelukkende prosjekter der 
prosjektene har totalt forskjellig lønnsomhet, men likevel samme internrente. Videre 
vil det være problematisk å bruke internrentemetoden når et prosjekt har et 
avkastningskrav som varierer over tid eller har flere internrenter. Sistnevnte problem 
kan oppstå dersom man har en kontantstrøm som skifter fortegn underveis. Da vil 
internrentemetoden bare regne én internrente, og dermed kan man ta beslutning på 
feil grunnlag (Bøhren og Gjærum 2000).  
4.4 Annuitetsmetoden 
Annuitetsmetoden er den metoden som ligner nåverdimetoden mest. Den viktigste 
forutsetningen for annuitetsmetoden er at alle driftsår er like. Det gjør at 
annuitetsmetoden egner seg når man gjør grovvurderinger. Så langt man gjør en del 
forutsetninger kan den også brukes ved en finvurdering av et lengre prosjekt. I 
praksis betyr det at nåverdimetoden viser lønnsomheten i hele prosjektets levetid, 
mens annuitetsmetoden fordeler nåverdien for investeringen på de enkelte årene i 
investeringens levetid. For at en investering kan bli bedømt som lønnsom ved bruk 
av annuitetsmetoden, må de årlige innbetalingene minst dekke de årlige avdragene, 
det vil si i de tilfeller hvor man har høyere inntektsstrømmer enn 
utbetalingsstrømmer. 
4.5 Valg av lønnsomhetsmetode 
I delkapitlene over er det presentert ulike metoder for lønnsomhetsberegning 
sammen med noen styrker og svakheter for disse. Her følger ytterligere 
argumentasjon for hvilken metode som er valgt i denne utredningen.  
 
Payback-metoden har flere svakheter som gjør at den blir unøyaktig å bruke. For 
bruk mot kraftverksprosjekter vil den bli svært unøyaktig grunnet den lange levetiden 
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til prosjektet på 40 år. Svakhetene til Payback-metoden, som nevnt i kapittel 4.1, 
hensyntar ikke alle de ulike variablene som over en 40-års periode kan variere mye, 
deriblant finansielle utbetalinger, prisstigning og skatt.  
 
Internrentemetoden gir et relativt mål, til forskjell fra verdien i nåverdimetoden som er 
et absolutt mål. Eksempelvis dersom investeringsutgiften og kontantoverskuddene 
økes til det doble, blir også nåverdien fordoblet, mens internrenten er uendret. 
Nåverdien er alltid entydig, det er ikke alltid internrentemetoden. 
 
Nåverdimetoden og annuitetsmetoden gir samme konklusjon. Annuitetsmetoden er 
vanskeligere å bruke ved ujevne kontantstrømsoverskudd, og gir ikke ekstra 
informasjon utover nåverdimetoden. 
 
Nåverdimetoden gir derfor svar på vesentlige spørsmål i en analyse knyttet til 
prosjekter med lang levetid og ujevn kontantstrøm. I tillegg kan man for eksempel 
benytte nåverdien inn i payback-metoden slik at man får den reelle 
nedbetalingstiden, og likeledes til å finne internrenten til prosjektet på de 
neddiskonterte kontantstrømmene, så lenge kontantstrømmens fortegn ikke varierer 
over tiden. For videre lønnsomhetsberegninger i denne prosjektanalysen er det 
nåverdimetoden som vil bli benyttet. I tillegg går denne utredningen inn på hvordan 
endringer i kapitalstrukturen og skatteeffekter vil påvirke kontantstrømmen. 
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5 Strategisk analyse 
I forrige kapittel ble det beskrevet ulike metoder for lønnsomhetsberegning. Før det 
blir gjort nåverdiberegninger av kontantstrømmen vil det i dette kapitlet bli gjort en 
strategisk analyse, som igjen underbygger forutsetningene for nåverdiberegningene i 
neste kapittel. Den strategiske analysen deles opp i en ekstern og en intern analyse. 
Gjennom disse to analysene avdekkes og belyses faktorer som vil påvirke driften av 
kraftverket, både utenforliggende faktorer og faktorer internt i kraftverkets verdikjede. 
Ved bruk av analysene vil et selskap kunne si noe om hvilke styrker og svakheter, 
muligheter og trusler det står ovenfor. 
5.1 Ekstern analyse av kraftbransjen 
Avsnittet for den eksterne analysen skal, som nevnt over, avdekke faktorer som 
påvirker eller kan påvirke driften. Dette gjelder faktorer som man selv ikke kan 
påvirke og som ligger utenfor driften. For kraftbransjen vil det i hovedsak være den 
fremtidige kraftprisen kontra investeringskostnaden som avgjør levedyktigheten. For 
den eksterne analysen vil de ulike variablene som danner den fremtidige kraftprisen 
bli kommentert. 
 
For selve analysen brukes konkurranseanalysemodellen, vist i figur 5. Modellen er 
utviklet av Michael Porter, derav navnet ”Porters konkurransemodell”. 
Konkurranseanalysen fokuserer på omgivelse rundt et selskap og hjelper et foretak til 
å forstå markedet det opererer i. Dette skjer gjennom analysen av fire krefter som 
danner grunnlaget for konkurransearenaen til foretaket som analyseres 
(M. Porter 1985):  
- Kundenes forhandlingsmakt 
- Leverandørenes forhandlingsmakt 
- Inntrengere – trusler fra nye aktører 
- Substitutter – trusler for alternative produkter på markedet 
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Figur 5 Porters konkurransemodell 
5.1.1 Kundenes forhandlingsmakt 
I forhold til kraftmarkedet er det lite eller ingenting kraftleverandørene2 eller 
forbrukerne3 selv kan gjøre for å regulere prisen på kraft. Forbrukerne kan selvsagt 
finne alternative oppvarmingskilder, og på den måten redusere strømforbruket eller 
kutte strøm produsert med vannkraft. Reduksjon av strømforbruket vil også avhenge 
av hvilken måte en forbruker klarer å erstatte strømforbruket gjennom alternative 
kilder (eksempelvis ved bruk av eget solcellepanel). I en tenkt situasjon hvor det 
hadde vært overskudd i kraftproduksjonen til enhver tid ville dette kunne fått 
konsekvenser. Når Norge i dag er netto importør av kraft vil det si at forbrukerne 
bruker mer strøm enn det man klarer å produsere her i landet. Prisen på strøm blir 
derfor noe dyrere når det må importeres fra utlandet. Dette skyldes i stor grad at 
strømproduksjon er en del dyrere i utlandet grunnet blant annet kullkraftproduksjon 
som har høyere produksjonskostnader enn vannkraftproduksjon. Forbrukerne i 
Norge kan selv velge hvilken kraftleverandør de ønsker levert fra. På den måten blir 
det igjen mulig å påvirke prisen. Prisen varierer ikke stort mellom de ulike 
kraftleverandørene og forbrukerne oppfattes i stor grad som lojale. Kundene er svært 
opptatt av pris på kraft grunnet noen år med lite nedbør, og som førte til at 
                                                    
2 Her defineres kraftleverandøren som kjøper av strøm fra produsenten av strøm, til salg 
mot forbruker/sluttkunde. Kraftleverandørene vil være kunder av Torsnes Kraftverk AS i 
hovedsak via Nord Pool. 
 
3 Her defineres forbrukeren som kjøper av strøm fra kraftleverandøren som benyttes til 
eget forbruk. 
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strømprisene doblet seg på kort tid. Slik markedet utarter seg nå er det likevel ingen 
fare for at dette skal kunne true kraftmarkedet og gi store endringer i kraftprisen. 
5.1.2 Leverandørenes forhandlingsmakt 
For en kraftprodusent er det viktigste for å kunne levere et produkt å få tak i råvarer. 
Når det gjelder vannkraftverk ligger begrensningen i utgangspunktet i at man har nok 
vann til å produsere kraft kontinuerlig. Likevel kan det oppstå tørkeperioder, noe som 
gjør at det i verste fall kan bli produksjonsstopp for vannkraftverkene og derav 
kraftmangel. For TKAS ligger det begrensninger i konsesjonen. Den sier at 
minstevannsføringen på vinteren skal være 60 liter/sekund, mens den om sommeren 
skal være hele 600 liter/sekund. Det kan bety at man på sommeren kan ha dager der 
det ikke er mulig å produsere grunnet for liten vannmengde i elven. Ofte bruker man 
en regulering av vannkilden for å få en jevnere produksjon gjennom hele året. I 
konsesjonen for TKAS var det søkt om dette, men en økning i produksjon på 
0,5-1 GWh ga i følge NVE liten gevinst i forhold til naturinngrepet.  
 
Vann er vann uansett hvordan man ser på det. Vannkraftverk setter ingen store krav 
til vannkvalitet (denne er forøvrig meget bra i Norge), og vann kan ikke gi dårlig 
strøm. Men det betales noe for å kunne bruke vannrettene i elven. I denne 
utredningen er det tidligere beskrevet i kapittel 1.1 hvordan det årlig betales en 
fallrettsleie med bakgrunn i produsert mengde fra TKAS til grunneierne. 
 
God økonomi i et prosjekt forutsetter at man kan holde en mer eller mindre 
kontinuerlig drift. For å få en maksimal kapasitetsutnyttelse vil det derfor mest 
sannsynlig bli installert en større turbin enn det som ble skissert helt i starten av 
prosjektet. Det er nå planlagt å endre turbinstørrelse fra cirka 7,5 MW til cirka 9 MW 
for å kunne ta unna de høyeste toppene på vannmengden (eksempelvis ved flom). 
Når man så på et senere punkt må bytte turbinen på grunn av begrenset levetid, kan 
man igjen sondere om det finnes en enda mer effektiv turbin på markedet, samt ta 
hensyn til de endringene som har skjedd hva gjelder tilbud/etterspørsel, pris og 
nedbørsmengder. Da kan man basere beregningene på tidligere produksjonsdata fra 
kraftverket, da disse beregningene er gode grunnlagsdata for anbefaling og 
optimalisering av videre drift. 
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Klimaet i verden vil etter forskernes mening forverres kraftig de neste 40 årene. For 
vannkraftprodusenter i Norge har dette heller positiv betydning. Temperaturen stiger, 
noe som gjør at man får flere og lengre varme perioder, men også mer nedbør. Dette 
vil komme vannkraftverkene til gode. Frem mot år 2050 vil man på Vestlandet, som 
vist i figur 6, kunne få en nedbørsøkning på 13,5 %. For TKAS er det beregnet et 
nedbørsfelt på 18,4 km2. Det er ikke beregnet hvilke positive konsekvenser 
nedbørsøkningen har for tilsiget og for TKAS som selskap, og følgelig vil dette ikke 
bli hensyntatt i de videre beregningene. 
  
 
 
Figur 6 Fremtidige temperatur og nedbørsendringer i Norge (Alfsen 2000). 
5.1.3 Inntrengere – trusler fra nye aktører 
Produksjon av elektrisitet har mange tilbydere, og det blir flere og flere. Selv med 
høye inngangsbarrierer i kraftbransjen som høye krav til kompetanse, kapital og 
konsesjonssøknad blir det stadig flere. Noe av dette at skyldes Olje og 
energidepartementet (OED) har oppfordret til etablering av småskala kraftverk, det vil 
si kraftverk som produserer mindre enn 60 GWh. Mye av grunnen til dette er at den 
verdensomspennende politikken fokuserer på miljø og miljøbevissthet. Norges bidrag 
til dette er nettopp å skape muligheter for å produsere ”grønn” kraft.  
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Investeringene for å bygge kraftverk er høye, og det kreves en del kapital for å utrede 
og sette i gang et kraftverk. Tunge aktører jobber nå aktivt fordi man vet at 
strømprisene for fornybare energikilder på sikt ser ut til å øke noe. For vannkraftverk 
vil også den økende nedbørsmengden være et tilleggsgode. Man ser også nå nytten 
i, og ikke minst muligheten for å kunne utnytte, relativt små elver. Dette gir mange, 
og stort sett små, krafttilbyderne. Utfordringen videre kan bli å få stor nok kapasitet til 
å frakte elektrisiteten på kraftnettet. Statnett som er den største eieren av kraftlinjene 
jobber med å løse denne problematikken. Noen mener dog at dette arbeidet går 
altfor tregt. 
 
I Jondal kommune er kapasiteten på linjenettet inntil videre god nok, men vil på sikt 
måtte skiftes ut når det kommer flere kraftprodusenter i Jondal og omliggende 
kommuner. Det man derimot har funnet er en transformator med begrenset kapasitet. 
Denne transformatoren frakter så strømmen videre ut av kommunen, slik at man er 
avhengig av at denne fungerer for produserte mengder. Etter mye leting for å finne 
den rettmessige eier er det nå Statnett som må stå ansvarlig for selve utbedringen. 
Hva som skjer i denne saken er ennå uvisst, men i verste fall må TKAS betale 
anleggsbidrag, altså må man ta del i den investeringen som må gjøres for å utbedre 
transformatoren. Da kan man håpe på at noen av de omliggende elver som også er 
konsesjonssøkt for kraftutbygging får konsesjon og i så fall kan være med på å dele 
denne utgiften. 
 
I tillegg til Torsneselva er det også nylig gitt konsesjon til Stølsdalselva i Jondal 
kommune. Denne konsesjonen ble gitt 14. juni 2007 og produksjon vil bli på cirka 
21 GWh. Ut over dette er Stampaelva, også i Jondal kommune, utredet til å kunne gi 
en produksjon på cirka 30,5 GWh. Men foreløpig er prosessen stoppet på grunn av 
naturhensyn og bygging av Jondalstunnelen. I dette tilfellet er det Fylkesutvalget som 
har pålagt utbyggerne videre utredning av saken, men har likevel ikke sagt nei til 
utbygging. På bakgrunn av en artikkel i Bergens Tidende av 1. juni 2008, kan man få 
inntrykk av at Fylkesutvalget sier ja til alle typer utbygging, mens NVE i noen tilfeller 
sier nei, eller reduserer omfanget av utbyggingen. Ser man på en oppsummering 
som Hordaland Fylkeskommune gjorde i 2007 (appendiks A 5), har Fylkesutvalget 
gått inn for alle utbyggingene, mens NVE har avslått noen. Av de mange 
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konsesjonssøknadene som er til vurdering hos NVE ser det ut til at det vil komme 
flere tilbydere av kraft i nær fremtid.  
 
Elektrisitet i seg selv er et standard produkt som man ikke klarer å differensiere på. 
Det vil si at man i kraftbransjen ikke kan selge ”Superkraft”. Likevel har man i dag 
prøvd å differensiere noe. Grønn kraft er jo ”in” for tiden. Mot å betale en litt høyere 
pris enn gjennomsnittlig kraftpris, vil kraftleverandørene av strøm kunne gi 
forbrukeren en garanti for at kraften som kommer til forbrukerens bolig faktisk er 
produsert av vannkraftverk eller annen kraftkilde som omformer fornybare ressurser 
til elektrisitet. I motsetning til elektrisitetsproduksjon med gass og kull, som er sterkt 
forurensende, har man nå fokus på hvordan man kan bevisstgjøre forbrukerne til å 
holde et lavere strømforbruk og satse på den ”grønne” kraften fra vann, vind og sol. 
5.1.3.1 Grønne sertifikater 
Når det gjelder etablering av produksjon av ”grønn” energi har staten planer om å 
innføre såkalte ”grønne” sertifikat. Et grønt sertifikat er et bevis på at én MWh er 
produsert basert på en fornybar energikilde. Sertifikatene er et system for 
subsidiering av fornybar og ikke-forurensende energi. Dette gjelder utbyggere av 
vannkraft, vindkraft, solenergi, havenergi, bioenergi og geotermisk energi med 
byggestart etter 1. januar 2004. De som produserer energi fra grønne teknologier blir 
tildelt disse sertifikatene. Sertifikatene deponeres så på en konto som kan 
disponeres på nesten samme måte som en bankkonto, ved at man kan sette inn og 
ta ut sertifikater. Kraftleverandørene som leverer kraften til forbruker blir deretter 
lovpålagt å kjøpe grønne sertifikater i henhold til den mengde fornybar energi de 
selger. Dersom de ikke produserer slik energi selv, må kraftleverandørene kjøpe 
sertifikater av de som eier slike. Dersom de ikke har kjøpt opp tilsvarende sin 
mengde solgte kraft, vil de bli pålagt en straffeavgift. Prisen for slike sertifikat 
innbakes så i den vanlige strømregningen mot forbrukeren. I og med at 
kraftleverandøren bare må kjøpe sertifikater tilsvarende solgt mengde av grønn 
energi, medfører dette at den enkelte forbruker ikke nødvendigvis må betale like mye 
som prisen for sertifikatet. Som et eksempel kan man si at prisen på et grønt sertifikat 
er 20 øre/kWh. Når en kraftleverandør da totalt leverer 10 % fornybar kraft vil det si at 
forbrukeren får 2 øre/kWh ekstra på strømprisen, mens kraftprodusenten får sine 20 
øre/kWh. På denne måten får produsentene av kraften et ekstra ”subsidie” på 
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kraftprisen. Derfor kan man også oppnå at man får flere tilbydere av grønn energi, 
slik at tilbudet igjen blir høyere enn etterspørselen. Da frykter man at strømprisen vil 
gå ned. Dette vil ramme kraftverk av ikke-fornybar energi da de får lavere pris for sitt 
produkt og ingen tilskudd, om mulig kanskje også pålegg om å kjøpe CO2-kvoter, noe 
som fordyrer driften ytterligere. Det store bildet her blir at man har klart å flytte 
inntektene i kraftmarkedet fra miljøskadelig til miljøvennlig kraftproduksjon. 
 
Erfaringer fra Sverige viser at gjennomsnittsprisen i mars 2004 var 23 øre/kWh (i 
SEK), men at det var utestående 164 millioner svenske kroner i kvotepliktsavgift. 
Uansett gir dette en god ekstrainntekt. Også alternative løsninger for et 
sertifikatmarked har vært studert. Det tyske systemet blir trukket frem som et godt 
alternativ. Systemet gir en forutsigbar tariffpremie til produsenter av kraft fra 
fornybare kilder, og erfaring tyder på at dette er et fleksibelt og anvendelig 
virkemiddel. Tyskland har på få år fått en høy andel kraft fra fornybare kilder. I korte 
trekk ønsker norske myndigheter å innføre en ordning som bygger opp under 
miljøfokuset i politikken. Ved å innføre en sertifikat-ordning som gir tilskudd til 
kraftproduksjon i fornybare kilder, vil det kunne gjøre at flere investorer interesserer 
for bygging av vannkraftverk. 
5.1.4 Substitutter – trusler fra alternative produkter på markedet 
For kraftmarkedet finnes det noen substitutter. Som tidligere nevnt vil eksempelvis 
oppvarming med trevirke, olje og gass være alternativer som en del kan benytte. For 
det meste er det elektrisitet som blir brukt til både oppvarming og drift av elektroniske 
artikler. Om man erstatter oppvarming med en alternativ kilde vil man fortsatt måtte 
ha elektrisitet til drift av ulike elektriske artikler. Måten å erstatte dette på vil være for 
eksempel gjennom solcellepaneler og batterier installert i bolighus. Alt har en 
sammenheng hva gjelder kost/nytte, og derfor har nok ikke den slags strømtilførsel 
slått veldig an i Norge.  
5.1.5 Konkurransearenaen      
Det er kraftprisen, og momentene som styrer prisen, som er den største eksterne 
faktoren for et kraftverk. Hvilke faktorer styrer så kraftprisen? Som ellers i samfunnet 
styres også kraftmarkedene gjennom tilbud og etterspørsel i et fritt marked (ikke 
statlig regulert). Gjengitt i kapittel 2.2 om kraftmarkedet tidligere i utredningen, har 
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altså Norge for øyeblikket en nettoimport av strøm. Man snakker om at man får jevnt 
over en stigning i temperaturen, noe som vil kunne medføre mindre behov for 
oppvarming, og som igjen vil gi et lavere forbruk av strøm, i tillegg til sterkt fokus på 
hvordan den enkelte kan spare strøm i det daglige. Uansett hva man gjør for å 
demme opp for et økende forbruk blir vår hverdag mer og mer bygd opp med 
elektronisk strømkrevende produkter. Etterspørselen etter kraft vil også følge 
økonomiske høy- og lav-konjungturer. I nedgangstider i økonomien vil det også 
redusere etterspørselen noe. I figur 7 ser man hvordan strømprisene har variert de 
siste 9 årene. En topp i strømprisen i 2006 ”lurte” mange kunder inn i en 
fastprisavtale. Som man kan se har disse prisene i løpet av 2007 vært høyere enn 
den variable prisen. 
 
 
Figur 7 Strømpriser til forbrukerne de siste 9 årene. Kilde: www.ssb.no  
 
Når man i dag er avhengig av kraft fra utlandet, vil man også være avhengig av 
faktorer som påvirker utenlandske kraftprodusenter. I store deler av Europa er det 
kullkraftverkene som står for de vesentligste delene av kraftproduksjonen. Da vil det 
være kullprisen sammen med dollarkursen som styrer prisene der. Prisene på CO2-
kvotene er en ytre faktor som særlig vil omfatte kullkraftverk. Produsert mengde av 
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kjernefysisk kraft er også noe kraftmarkedene påvirkes av. Det utenlandske 
kraftmarkedet har en langt høyere kraftpris enn hva man finner her hjemme, mye på 
grunn av høyere produksjonskostnader. Derfor er det ofte en stor forskjell i dag- og 
nattpriser for å redusere strømforbruket. Dette gjør at Norge kan importere billig 
strøm om natten og spare på vannet i vannmagasinene slik at man også på sikt 
klarer å holde en jevn, lav pris her hjemme. 
 
Med tilnærmet 99 % kraftforsyning fra vannkraft i det norske markedet, vil det også i 
stor grad påvirkes av nedbør. Her hjemme bygger man nå gasskraftverk for å demme 
opp for nettoimporten og skape en jevnere tilførsel i tørre perioder. Uansett står man 
godt rustet i forhold til at vannkraft vil bli sett på som et satsingsfelt. 
5.2 Intern analyse 
I en intern analyse skal det kartlegges hvilke faktorer i en organisasjon som vil kunne 
skape konkurransefortrinn. Kildene til konkurransefortrinn kan være kostnadsstruktur, 
innovasjon, kvalitet og kundeorientering (M. Porter, 1985). Dette er faktorer som 
påvirker den daglige drift og som man kan påvirke, samt gi en analyse av hvilke av 
disse som kan gi styrker og svakheter og dermed gi forbedring av forutsetninger. Når 
det snakkes om en produksjonsbedrift innen varehandel, og om hvordan de interne 
prosessene fungerer ut mot leverandører og kunder, benyttes en verdikjedeanalyse 
som forklaringsmodell. For vannkraftverk vil det hele dreie seg om å holde en stabil 
leveranse gjennom en konstant råvaretilgang, det vil si vanntilførsel. Et eksempel på 
en verdikjedeanalyse som vist i figur 8, vil kunne avdekke flaskehalser også for 
vannkraftverk: 
 
 
Figur 8 Verdikjedeanalyse. Kilde: M. Porter, 1985 
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5.2.1 Innkjøp og inngående logistikk 
Når det gjelder innkjøp og logistikk for kraftverkene er de i en situasjon som de fleste 
produksjonsbedrifter kan misunne - tilgang på gratis råvarer. Det eneste negative er 
at de stort sett er prisgitt eksterne faktorer for råvaretilgangen, og må noen ganger 
betale en fallrettsleie til grunneierne. For å opprettholde en jevn produksjon gjennom 
hele året, kan man lage demninger ved inntaket, og på den måten styre 
råvaretilgangen. Når det gjelder råvaretilgangen har ikke TKAS denne sistnevnte 
muligheten. I konsesjonssøknaden hadde man skissert en mulighet for å kunne 
regulere vannet (Veslavatnet) med 0,5 meter. En slik regulering kunne gitt kraftverket 
en forhøyet årlig produksjon med 0,5-1 GWh. Hos NVE ble dette forslaget avvist da 
naturinngrepet var for stort i forhold til gevinsten i produksjonen. I tillegg har NVE 
også satt minstevannsføringen i elven til 60 liter/sekund i vinterhalvåret og 
600 liter/sekund i sommerhalvåret. Erfaringsmessig har det enkelte somre vært under 
600 liter/sekund i elven, noe som vil medføre produksjonsstopp disse dagene. 
 
Det er kostnadskrevende å frakte vannet fra vannkilden og inn i kraftstasjonen, men 
dette er en engangskostnad på investeringstidspunktet. Senere vil kanskje enkelte 
deler og betongkonstruksjoner, og lignende, som blir brukt i forbindelse med 
byggingen, måtte forbedres. Dette gjelder for eksempel ved inntaket i Veslavatnet og 
ved inntaket i kraftstasjonen. Hovedtilførselen skal være via en tunnel som sprenges 
i fjellet, fra kraftstasjonen og opp til vannet som vist i figur 1. Denne vil være stor nok 
til å tåle større vannmengder enn dagens, den er vedlikeholdsfri og vil være der for 
alltid. 
5.2.2 Produksjon 
I produksjonen er det viktig at man hele tiden får tilført råvarer (vann), for å kunne gi 
en jevn tilførsel ut på kraftnettet, og for å kunne ha en tilfredsstillende økonomi i 
kraftverket. Når man så har fått tilgang til vannet, er det viktig å kunne utnytte det på 
en best mulig måte. Dette er prisgitt turbinene som er installert i et kraftverk og den 
øvrige styremekanismen og elektronikken. Også i dette markedet skjer det utvikling 
hva gjelder produksjon. Utvikling av nye turbintyper og annen teknologi som angår 
kraftverk vil kunne påvirke den fremtidige kraftproduksjonen. Målet for kraftverkene er 
alltid å kunne utnytte mest mulig av den energien som er i vannet til strøm. Som 
nevnt over, er det vannet som er avgjørende for produksjon i kraftverk. På bakgrunn 
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av det som er beskrevet i kapittel 5.2.1 kan TKAS ha mangel på vann i perioder, noe 
som kan medføre produksjonsstopp. Derfor blir det nettopp for dette kraftverket viktig 
å kunne utnytte mest mulig av det vannet man får. Dagens turbiner omformer cirka 
90 % av energien i vannet til strøm. I følge FAS finnes det aktører på markedet i dag 
som mener at deres turbiner klare å utnytte opp mot 93 % av vannets energi. TKAS 
vil uansett kunne få den beste tilgjengelige teknologien på markedet. Teknologien må 
være best i betydning av at den også er pålitelig. Når man kjører produksjonen 
gjennom kun ett produksjonsløp fra vanntilførsel gjennom ett tunnelløp og videre 
gjennom én turbin, vil det utgjøre en risikofaktor. Flere produksjonsløp (noe som ikke 
er aktuelt for TKAS, grunnet vannmengde) vil redusere en slik risikofaktor. Dagens 
turbiner er svært stabile, og forventes å ha en levetid på cirka 40 år. Også i mange 
produksjonsselskaper ser man på mulighetene for utvidelse av 
produksjonskapasiteten. TKAS har få utvidelsesmuligheter på produksjonssiden. 
Som tidligere nevnt ville en regulering av Veslavatnet kunne gitt en økning i tilførsel 
eller jevnere tilførsel av råvarer. Dersom man finner muligheter for å kunne gjøre et 
slikt eller tilsvarende naturinngrep som vil være forsvarlig i forhold til 
produksjonsøkningen, kan man kanskje tenke seg å søke tiltaket inn på nytt. FAS 
mener dette er vanskelig å gjennomføre i etterkant med tanke på bestemmelsen i 
den innvilgede konsesjonen. Begrensninger i minstevannsføringen som er gitt av 
NVE i konsesjonen er med tanke på at elven også er kilde for drikkevann. Grunnet 
beiting enkelte steder langs elvekanten, har man en høyere grad av bakterieflora i 
sommerhalvåret enn i vinterhalvåret. Ved å ta ”restvannet” fra kraftverket, rense 
dette, og ha en pumpestasjon vil man kunne forsvare en lavere minstevannsføring 
også om sommeren. Dette vil kunne gi en jevnere produksjon for kraftverket uten at 
man trenger å utvide kapasiteten. Likevel ønsker man på nåværende tidspunkt ikke å 
jobbe videre med denne problematikken. Etter endt prosjekttid på 40 år må man se 
på i hvilken grad turbinen og annet utstyr i kraftverket bør skiftes. Gjennom en ny 
analyse for kraftverket, noe tilsvarende denne utredningen, vil man kunne finne 
hvorvidt videre drift er lønnsomt, og om det foreligger nye faktorer for en optimalisert 
produksjon.  
 
Man vil ikke være avhengig av høy kompetanse hva gjelder driftspersonell. Men ved 
etableringen, og muligens underveis, har man behov for fagpersonell med høy 
kompetanse innenfor vannkraftverk for å kunne optimalisere hele driften.  
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5.2.3 Utgående logistikk 
I et logistikkperspektiv forusettes det at man har teknisk utstyr som er dimensjonert 
for aktuell produksjonsmengde og er pålitelig, slik at man får fraktet elektrisiteten ut til 
kjøperne. Produksjonsselskapene for elektrisitet er avhengig av at ledningsnettet i 
nærområdet har kapasitet til maksimal produksjon av alle som leverer til dette. I 
Torsnes-området er det nå kapasitet for å frakte elektrisiteten videre ut på nettet i 
Jondal kommune, men dette vil i størst grad dreie seg om en ekstern faktor som 
innehas av netteierne. Det henvises derfor til kapittel 5.1.3 angående dette punktet. I 
det foreliggende ser det ikke ut til å være mange andre faktorer for utgående logistikk 
enn at kraftverket har det utstyret og den kapasiteten som trengs for å få 
elektrisiteten ut fra kraftverket uten å miste noe på veien. 
5.2.4 Distribusjon, markedsføring og salg 
Fra kapittelet over er man avhengig av at man har fått salg på den strømmen man 
produserer. I kraftmarkedet vil man som regel kjøpe og selge mot Nord Pool. Dette 
gir grunnlaget for hvilken markedspris man får ved kjøp og salg. Kostnader ved salg 
av elektrisitet eksisterer ikke. Gjennom Nord Pool får man solgt den kraften man har. 
Slik markedet er nå, vil det være underskudd på kraft for det norske markedet, og 
man sier derfor ja takk til all kraft som blir produsert og spesielt til grønn energi. 
Dersom Norge som helhet klarer å nå sin målsetning i forhold til bidraget til lavere 
CO2-utslipp, vil man måtte ha mye overskuddsproduksjon som kan eksporteres. 
Markedet for grønn energi er en stor mangelvare verden over, slik at man neppe 
noen gang vil måtte markedsføre seg i kraftmarkedet for å kunne selge den grønne 
energien.  
 
Noen kraftverk har også eget nett som de kan distribuere elektrisiteten gjennom, og 
direkte til forbruker. Dermed kan disse få en større del av kaken ved strømsalg til 
sluttkunden. Dette er ikke tilfelle for TKAS. Det vil for kraftverket bli satset på å gå inn 
i langtidskontrakter for å sikre inntekt. Det kan være spesielt bra i oppstartsfasen. Av 
langtidskontrakter har Nord Pool futureskontrakter4 som blir handlet som dags- eller 
ukes-kontrakter, med maksimalt 8-12 måneder til levering. Velger man en type 
                                                    
4 Futures- og Forwardkontrakter er avtale om pris, men for fremtidig betaling og levering. 
Futureskontrakter er standardiserte forwardkontrakter som handles på børs.  
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forwardkontrakt4 er disse standardkontrakter som er delt inn i sesonger eller år. 
Maksimal tidshorisont til levering er for denne type kontrakter 4 år. 
 
Distributørene i kraftmarkedet er mange i dag. Mye tyder på at disse også vil kunne 
få en grei fremtid med tanke på at kraftforbruket i Norge stadig øker. Dette sikrer 
også at kraftverkene har leverandører ut mot sluttkunden. Grønn energi 
markedsføres hos distributørene blant annet gjennom at man ved å betale litt ekstra 
på strømprisen, er sikret grønn energi. Forbrukeren skal da kunne være sikker på at 
strømmen som leveres i huset, kommer fra en grønn energikilde (eksempelvis vann, 
vind, sol). 
5.2.5 Service 
Produksjonsbedrifter flest lager et produkt som man har reklamasjonsrett på, hvor 
man kan utbedre feil, eller gi et nytt produkt til forbrukeren. Kraftverkene kan ikke 
levere et godt eller dårlig produkt, men man snakker om å kunne levere eller ikke 
levere. Forbrukeren har særskilte rettigheter hva gjelder leveranse av strøm. Derfor 
må produksjonsselskapene, og ikke minst kraftleverandørene og nettselskapene 
kunne levere som avtalt med forbrukeren. Serviceleddet er i stor grad flyttet til 
selskapene som kjøper og selger kraft og til nettselskapene. 
 
5.3 SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities & 
Threats) 
Man kjenner nå faktorene som vil spille inn på TKAS’ omgivelser, samt selskapets 
”indre” liv. SWOT-analyse (The Quick MBA, internettreferanse) vil gi en 
oppsummering av den eksterne og den interne analysen. Analysen beskriver dagens 
styrker (strengths) og svakheter (weaknesses), samt muligheter (opportunities) og 
trusler (threats) et selskap står overfor i forhold til gjeldene konkurransearena. 
Mulighetene og truslene er karakteristikker av organisasjonens ytre påvirkninger, 
mens styrker og svakheter går mot det interne miljøet. Gjennom SWOT-analysen, 
vist i figur 9, kan man derfor gjøre seg opp en mening om hvordan en bedrift er 
posisjonert i markedet. 
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Figur 9 SWOT-analyse for Torsnes Kraftverk AS. 
5.3.1 Muligheter 
Det er stort fokus på miljøvennlig energi både hjemme og i utlandet. Kontrakter 
mellom land på grønne sertifikater vil kunne gi produsenter av miljøvennlig fornybar 
energi en noe høyere pris på den produserte kraften. Også andre løsninger er 
vurdert, slik at myndighetene har fokuset rettet på miljø og ønsker å innføre en god 
løsning for produsenter av fornybar energi. Samtidig som man vil dele ut en form for 
subsidie til de ”snille” i klassen skal man også på den andre siden, det vil si for kull- 
og gasskraftverk, ta forurensningsavgift gjennom at de ”slemme” må kjøpe CO2-
kvoter. Et slikt system trengs med tanke på å stimulere til økning av antall 
produsenter og økt produksjon av grønn energi. En økning i det generelle 
kraftforbruket verden over gjør at man ønsker en dreining fra miljøforurensende til 
miljøvennlig kraftproduksjon. 
 
Med økt nedbør vil man kunne klare å produsere mer kraft, noe som igjen vil gi et 
bedre inntektsgrunnlag. I kraftbransjen generelt er det oppfatning om at kraftprisen vil 
øke i fremtiden, noe som også gir grobunn for nye kraftverk som vil finne 
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kraftproduksjon lønnsomt. I tillegg kommer dette til å bli ytterligere forsterket ved et 
kommende sertifikatmarked. Mulighetene for en kapasitetsutvidelse eller 
produksjonsøkning kan være tilstede i form av nyere og mer effektiv teknologi for å 
drifte vannkraftverkene. I og med at levetiden på en turbin er omtrent 40 år, vil det 
nok ikke være aktuelt å skifte turbinen før den nærmer seg ”pensjonsalder”. Men til 
gjengjeld har det nok da vært muligheter for at kraftverksteknologien har utviklet seg. 
5.3.2 Trusler 
Når det gjelder kraftverk finnes det mange av dem, og det gjelder ikke bare 
vannkraftverk. Mange kjemper om det samme markedet noe som kan gi lavere 
priser. Foreløpig er det mangel på kraft, spesielt i Norge. Man forventer en økning i 
etterspørselen, og at det vil fortsatt være et godt marked. Man er imidlertid avhengig 
av et større internasjonalt kraftmarked. Slik det er nå, klarer man fortsatt her hjemme 
å produsere billigere strøm enn hva som er tilfelle i utlandet, men man kan også få 
tilfeller med ny miljøvennlig og effektiv teknologi som konkurrerer ut vannkraftverkene 
på pris, og da blir settingen en annen. I Norge har man i dag et linjenett som er 
gammelt og enkelte områder har dårlig kapasitet. Selv om man jobber med denne 
saken kan det fort medføre at flere av de planlagte kraftverkene rundt i landet vil få 
problemer med å levere strøm. I TKAS’ tilfelle gjelder problemet for distribusjon av 
kraft en begrensning i en transformator (se kapittel 5.1.3). Transformatoren klarer 
ikke å videreføre kraften som blir produsert, til omliggende kommuner. På sikt når det 
kommer flere tilbydere i Jondal og omliggende kommuner vil det også kunne bli et 
kapasitetsproblem på linjenettet. 
 
Myndighetene jobber på den ene siden for å kunne gi produksjon av grønn energi en 
lettere vei til oppstart og bedre inntektspotensiale, mens man på andre siden lager 
skatteregler som gjør at man slår ”i hjel godene”. Myndighetene ønsket å gjøre en 
endring i reglene for grunnrenteskatt. Grensen for når grunnrenteskatt skulle 
beregnes ble foreslått endret fra kraftverk over merkeytelse på 5.500 kVA (effekt = 
5,5 MW), til kraftverk over 1.500 kVA. Etter at flere instanser skisserte 
konsekvensene av endringene, deriblant FAS, har myndighetene igjen endret 
regelen noe, men kanskje gjort regelen enda mer finurlig; Konsekvensene av en slik 
skatteregel fører til at grunnrenteinntekten skal beskattes med 30 %. Det som 
regjeringen nå har vedtatt i statsbudsjettet, er at eksisterende kraftverk under 
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5.500 kVA, og kraftverk som er konsesjonssøkt før 5. oktober 2007 fortsatt skal 
skjermes fra grunnrenteskatten. Utover dette skal alle kraftverk over 1.500 kVA 
beregnes grunnrenteskatt på. FAS jobber videre med å få likhet i loven, slik at man 
ikke kan differensiere mellom søkt / ikke søkt prosjekt innenfor gitte frister. For TKAS 
vil ikke den nye regelen gi noen endring ut over at skattesatsen har økt fra 27 % til 
30 %. Det er alltid en mulighet for at myndigheten vil endre lover og regler for 
kraftverk i fremtiden. 
5.3.3  Styrker 
Strøm er strøm, man klarer ikke å lage god eller dårlig strøm, altså ingen forskjell i 
den leverte kvaliteten. Slik det er i dag gjelder det bare hvor mye man klarer å 
produsere og til hvilken pris. Med tanke på at det er internasjonal kraftmangel, noe 
som gir plass for nye aktører, og at myndighetene ønsker å innføre en 
sertifikatordning, er det i utgangspunktet gode vilkår for vannkraftverk i Norge. Dette 
sammen med en klimaendring som gir økende nedbørsmengder og økt 
vannkraftproduksjon vil gi TKAS enda bedre vilkår. Sertifikater som brukes for 
kraftbransjen i Norge i dag er bare en type opprinnelsesgaranti, og er en garanti for 
hvor og når kraften er produsert. På tross av dette er det viktig at fokuset på grønn 
energi er til stede. 
 
Å utvikle og igangsette kraftverk er kostbart. For TKAS vil man i utgangspunktet ha 
en solid aktør, gjennom FAS i utviklings- og driftsfasen. Utvikling og bygging av et 
kraftverk krever i hovedsak dyktige fagfolk, som for prosjektet er sikret gjennom 
samarbeidet med FAS. Stabil drift sikres gjennom elektriske komponenter i 
kraftverket av god kvalitet og en sikker og effektiv turbin. Dette gir også tro på at 
prosjektet skal lykkes og drives med god lønnsomhet. 
5.3.4 Svakheter 
For å drive kraftproduksjon er man væravhengig. Det vil kunne medføre at man ikke 
får nok tilførsel av råmaterialer. Når det gjelder vannkraftverk, vil det alltid bli utført 
omfattende undersøkelse for tilsig av vann og fremtidige nedbørsmengder. Har man 
først funnet at det er grunnlag for etablering av vannkraftverk på bakgrunn av 
vannmengder, vil det kun eventuelt dreie seg om kortere tidsrom med mulig lav 
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produksjon eller produksjonsstopp. TKAS ble i tillegg rammet av en høy 
minstevannsføring i elven, noe som kan medføre hyppigere produksjonsstopp. Det 
finnes heller ikke noen mulighet for særlig kapasitetsutvidelse utover muligheten for å 
lage et enda mer effektivt produksjonsløp gjennom eksempelvis en mer effektiv 
turbin. 
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6 Avkastningskrav og lønnsomhetsberegning 
Når man investerer penger er man alltid opptatt av hvilken avkastning man får på det 
plasserte beløpet. Hvis man setter pengene i banken får man en gitt rente på 
pengene – en risikofri rente. Ved prosjekter som bygging av kraftverk vil det alltid 
være faktorer som gjør at man ikke kan gi eller sette en gitt rente som avkastning på 
pengene man investerer. Tilnærmet alle driftsrelaterte prosjekter har en risiko. Derfor 
vil man forvente at man skal ha en høyere avkastning på pengene enn om man 
hadde plassert dem i banken. Man snakker derfor om en totalrisiko for prosjekter 
som består av systematisk og usystematisk risiko (alternativt; relevant og irrelevant 
risiko). Den usystematiske risikoen er den usikkerheten som forsvinner når prosjektet 
settes inn i en portefølje. I og med at TKAS er et isolert prosjekt for grunneierne, vil vi 
her ha både usystematisk og systematisk. Bøhren og Gjærum (2000: 228) sier at 
”Det gis ingen kompensasjon for å bære usystematisk risiko….dette ville en heller 
ikke vente så lenge det er så enkelt å kvitte seg med denne risikotypen.” For å kunne 
tilnærme seg et avkastningskrav for aksjeeierne til TKAS må det forutsettes at 
aksjeeierne er veldiversifisert. Å diversifisere vil si å spre innsatsen over flere 
prosjekter slik at man fjerner noe risiko. Dette kapittelet vil derfor omhandle mer 
konkret hvilken risiko grunneierne utsetter seg for, og ut i fra gitte forutsetninger, 
hvilken lønnsomhet prosjektet gir. Denne delen understøttes med den strategiske 
analysen i forrige kapittel. Johnsen & Gjesdal (1999) har gjengitt tolkningen av 
avkastningskravet på en god måte: ”Fastsettelse av et avkastningskrav er langt fra 
en eksakt vitenskap, men snarere en blanding av god teori og fornuftig skjønn.” 
6.1 Kapitalverdimodellen (KVM / CAPM) 
I kapitalverdimodellen er totalrisiko for et prosjekt lik standardavviket til prosjektets 
kontantstrøm. For å måle risikoen til prosjektet må en sammenligne det med 
markedsporteføljen. Markedsporteføljen er det nærmeste man kommer 
veldiversifisert. Ved bruk av kapitalverdimodellen kan man få et tilnærmet presist svar 
på avkastningskravet. Modellen forutsetter at investorer flest er maksimalt 
diversifisert, slik at de bare er nødt til å utsette seg for systematisk risiko og at tilbud 
og etterspørsel etter usikre prosjekter er i likevekt.  
 
Utredning ved Norges Handelshøyskole, våren 2008 – Prosjektanalyse av Torsnes Kraftverk AS 
 
 
 
 
- 41 - 
Bøhren og Gjærum mener at fordelen med bruk av KVM er (2000: 240): 
¾ Oppfordrer til å skille mellom usystematisk og systematisk risiko. 
¾ Gir en presis og entydig kapitalkostnadsformel. 
¾ Gir et nåverditall som direkte uttrykker i kroner hvilken netto verdiskapning det 
usikre prosjektet gir. 
 
KVM kan settes opp som følger (Bøhren og Gjærum, 2000): 
 
rp = rf * (1-s) + ßp * [E(rm) – rf * (1-s)] 
 
rp = kapitalkostnaden (avkastningskravet) til prosjektet p 
rf * (1-s) = risikofri rente etter skattejustering 
ßp = betaverdi til prosjektet p 
E(rm) = forventet avkastning på markedsporteføljen m 
s = skattesats dividert med 100 
 
For å kunne estimere avkastningskravet riktig, må man ha likelydende faktorer som i 
kontantstrømmen. Her er faktorene man må ta stilling til: 
 
Nominelle eller reelle tall 
Om man skal beregne kontantstrømmen med løpende priser, skal det 
neddiskonteres med et nominelt avkastningskrav, men om man skal beregne 
kontantstrømmen med faste priser, skal det neddiskonteres med et reelt 
avkastningskrav. I denne utredningen blir kontantstrømmen beregnet i løpende 
kroner, det vil si at kontantstrømmen neddiskonteres med det nominelle 
avkastningskravet. I følge Johnsen & Gjesdal (1999) er også dette den vanligste 
beregningsmetoden. 
 
Før skatt eller etter skatt 
Videre er det mulig å beregne avkastningskravet både før og etter skatt. Det 
vanligste er da å beregne alle tall etter skatt, fordi skatten har stor innvirkning på 
resultatet.  
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Egenkapital eller totalkapital 
Når man beregner kontantstrøm til egenkapital viser dette kontantstrømoverskuddet 
til eierne. Man trekker da fra avdrag og rentekostnader før diskontering. Da benyttes 
avkastningskravet til egenkapitalen etter skatt som neddiskonteringsrente. Ved 
beregning av kontantstrøm til totalkapitalen er dette en total som ikke tar med avdrag 
eller rentekostnader. I denne sammenhengen neddiskonteres kontantstrømmen med 
avkastningskravet til totalkapitalen etter skatt. For prosjektet vil det være mest 
naturlig å finne verdien for eierne som både er FAS og grunneierne. Det velges 
derfor videre å se på avkastningskravet til egenkapitalen for TKAS.  
 
I delkapitlene 6.1.1 – 6.1.4 følger noen forutsetninger for beregning av 
avkastningskravet. 
6.1.1 Risikofri rente 
Det første leddet i avkastningskravet er den risikofrie renten. Man må finne den 
nominelle renten før skatt som passer best til prosjektets struktur og prosjektlengde. 
For et kraftverk med prosjekttid på 40 år, bør man velge en lengst mulig rente, 
grunnet en lavere variasjon enn den kortsiktige. På Norges bank sine internettsider 
finner man statsrente fra 1-10 år. Snittet for 2007 for lange statsrenter ble 4,79 % for 
3-årige, 4,77 % for 5-årige og 4,78 % for 10-årige. Ut i fra prosjektets levetid velges 
den lengste renten på 10 år, da denne også er den mest stabile. Den lange 
statsrenten inneholder dessuten forventninger om fremtidige endringer i både 
realrentenivået og inflasjonen som passer inn i den videre beregningen. På bakgrunn 
av følgende formel; 
 
 rN - i 
rR =  
 1 + i  , der i = inflasjon 
 
gir dette med et forventet inflasjonsmål hos Norges Bank på 2,5 %, en realrente på 
2,22 %. I følge studier av rentemarkedet i mange land har man kommet frem til at et 
langsiktig realrentenivå ligger på 4 % (Johnsen og Gjesdal 1999). Da det over lengre 
tid har vært et relativt lavt rentenivå i store deler av verden, er det nå forventninger 
om at dette nivået skal stige. Derfor er en beregnet realrente på 2,22 % ganske lav. 
Også tatt i betraktning at prosjektets levetid er 40 år, vil det kunne gå igjennom flere 
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av konjunktursvingningene i markedet. Slike konjunktursvingninger over lang tid er 
tatt hensyn til i overnevnte studier. Det er derfor naturlig å legge til grunn en 
langsiktig realrente på 4,00 %, noe som gir en nominell rente før skatt på 6,60 %. 
6.1.2 Betaestimat 
Neste steg i KVM er betaverdien. Grafisk er kapitalverdimodellen rettlinjet i forholdet 
mellom prosjektrisiko og kapitalkostnad (avkastningskravet). For å angi hvordan 
prosjektet samvarierer med markedsporteføljen kan dette måles gjennom en 
betaverdi for prosjektet (Bøhren & Gjærum 2000); 
 
ßp = Kov (rp, rm) / Var (rm)  , der; 
 
rp = prosentvis avkastning til prosjektet 
rm= prosentvis avkastning til markedsporteføljen 
Kov (rp, rm) = kovarians mellom avkastningen på prosjektet og markedsporteføljen 
Var = variansen til markedsporteføljens avkastning 
 
Jo høyere betaverdi et prosjekt har, desto mer vil vi forvente at prosjektets 
avkastning stiger når markedet som helhet stiger. Prosjektrisikoen gis i betaverdien. 
Beta lik 0 gir et risikofritt prosjekt, og avkastningskravet er det samme som den 
risikofrie renten etter skatt, mens Beta lik 1 har samme systematiske risiko som 
markedsporteføljen. En mulighet for å beregne betaverdien, vil være å gjennomføre 
en regresjonsanalyse, som er en annen metode å beregne samvariasjon mellom 
variabler på. Betaverdien i en regresjonsanalyse vil være en regnskapsbasert 
egenkapitalbeta, og baserer seg på selskapets historiske egenkapitalrentabilitet. 
TKAS er foreløpig ikke etablert, og det finnes derfor ingen regnskapstall. På 
bakgrunn av dette vil dermed ikke regresjonsanalyse være en aktuell måte å beregne 
betaverdi for TKAS på. Ser man på rapporter for kraftverk fra blant andre ECON, som 
er et internasjonalt selskap med rådgivningsoppdrag med utgangspunkt i 
samfunnsøkonomiske problemstillinger, legges det der til grunn en betaverdi til 
totalkapitalen på 0,4-0,5 (ECON-rapport 2002). Betaverdi i denne størrelsesorden er 
normalt for kraftverk. Store og etablerte kraftverk kan nok ligge i nedre sjiktet av 
denne verdien eller under. Etter hva som har fremkommet i den strategiske analysen 
er det nevnt noen risikomomenter for TKAS. Derfor legges det til grunn en betaverdi 
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til totalkapitalen lik 0,5. Dette gir en betaverdi til egenkapitalen lik 2,5. Omregningen 
er gjengitt i appendiks A 4. 
6.1.3 Markedets risikopremie 
Det siste leddet i KVM er markedsrisikoen. En investor som har klart å diversifisere 
bort den systematiske risikoen, det vil si er veldiversifisert, vil bare være utsatt for 
markedsrisiko. Markedets risikopremie er differansen mellom forventet avkastning til 
markedsporteføljen og risikofri rente. Når det gjelder markedspremien er den 
historisk sett på 6 % for siste 28 år (frem til 1996) på Oslo Børs. Markedspremien i 
dag forventes likevel å ligge lavere enn den historiske, ned mot 5 %. Johnsen og 
Gjesdal (1999: 63) begrunner dette med at det i løpet av perioden, som nevnt over, 
har vært ekstreme variasjoner i avkastningstallene, og at det er mulig å anta at den 
normaliseringen og moderniseringen av børsen etter 1985 har bidratt til å redusere 
svingningene. Samtidig er inflasjonsrisikoen redusert og investorene er i større grad 
diversifiserte, blant annet som følge av en økning i antall utenlandske investorer. Det 
vil på bakgrunn av dette bli lagt 5 % markedspremie til grunn for videre beregninger. 
6.1.4 Likviditetspremie  
Dersom man låser penger i et prosjekt som det kan være dyrt eller vanskelig å 
komme seg ut av, et såkalt illikvid prosjekt, vil en investor kreve et høyere 
avkastningskrav i tråd med at risikoen øker. For mindre og unoterte selskaper kan 
det blant annet argumenteres med en likviditetspremie i egenkapitalkravet på 4-5 % 
(Johnsen og Gjesdal 1999). I TKAS vil aksjer være mulig å selge, fortrinnsvis til 
andre grunneiere, og man vil derfor kunne anta at likviditetspremien i 
avkastningskravet vil være tilnærmet 0. Også for en langsiktig eier vil det ikke være 
relevant å oppjustere egenkapitalkravet med en likviditetspremie. Eierne i TKAS er i 
utgangspunktet langsiktige, slik at det på bakgrunn av dette faktisk kan være relevant 
å justere ned kravet, fordi en gjennomsnittlig likviditetspremie er innregnet i 
markedspremien fra forrige kapittel. Derfor vil ikke denne delen av avkastningskravet 
til egenkapitalen hensyntaes i de videre beregninger. 
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6.2 Forutsetninger for kontantstrømmen 
Redegjørelsen for avkastningskravet som beskrevet over, danner grunnlaget for å 
finne prosjektets nåverdi. Fra kapittel 6.1.2 er det beregnet en betaverdi til 
egenkapitalen lik 2,5. Denne betaverdien forutsetter at egenkapitalverdien (E) er 
20 % av selskapsverdien (V). Da er E lik 16 millioner kroner og V lik 80 millioner 
kroner. Dette gir en faktor E/V lik 0,2. Videre gir det et nominelt avkastningskrav til 
egenkapital etter skatt på 13,75 %. Det antas at verdien av egenkapitalen øker i takt 
med at gjelden blir nedbetalt, og at E/V vil bli lik 1 i år 2030. Nominelt 
avkastningskrav til egenkapitalen etter skatt blir da 6,55 %. For øvrige beregninger 
av avkastningskravene henvises det til appendiks A 4. Man må videre sette en del 
forutsetninger utover det prosjektet selv gir for å kunne beregne kontantstrømmene. 
Alle nåverdier i kontantstrømmene til egenkapitalen vil være gitt etter fratrukket skatt. 
Resultatet av påfølgende forutsetninger gis i delkapittel 6.3. 
6.2.1 Inntektsstrømmer 
Inntektsstrømmen til et kraftverk vil avhenge hovedsakelig av to faktorer; kraftpris og 
produsert mengde. Kraftprisen igjen vil bestå av to elementer: den ordinært løpende 
kraftprisen og konsesjonskraftprisen. Konsesjonskraft er en andel av 
kraftproduksjonen, som en kraftverkselger er pålagt å levere kommunene som er 
berørt av en regulering eller utbygging, eventuelt også fylkeskommunen. Prisen på 
konsesjonskraften fastsettes av NVE, uavhengig av markedsprisen. For 2008 er 
denne satt til 9,48 øre/kWh. Konsesjonskraften har liten til ingen innvirkning på et 
kraftverk, og i denne prosjektanalysen benyttes derfor beregninger på bakgrunn av 
markedspriser. Markedsprisene i seg selv er ganske vanskelige å fastsette for en 
periode på 40 år. Flere aktører i markedet prøver å antyde en slik pris, og på 
bakgrunn av et vedlegg i en tidligere utredning ved Norges Handelshøyskole 
(Juul, 2004) er det utarbeidet en gjennomsnittlig kraftpris for perioden frem til 2025 
og perioden 2025-2045 på henholdsvis 27 øre/kWh og 29 øre/kWh (2004-priser). 
Inflasjonsjustert gir dette i 2008-kroner henholdsvis 30 øre/kWh i perioden frem til 
2025 og 32 øre/kWh i siste periode og ut 2051. For å illustrere hvor vanskelig det er 
å angi en fremtidig kraftpris, ble det for snittet over beregnet et verst tenkelig og et 
best tenkelig scenario. I de to tilfellene ble prisene beregnet til henholdsvis 16 og 44 
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øre/kWh (i 2004-kroner). Nord Pool har i dag forwards-kontrakter til 2013 med priser 
på cirka 50 øre/kWh. FAS mener denne kan benyttes på en 10 års sikt ved å 
forlenge prisbanen slik den går i dag. På prisen må det trekkes fra 7-10 % for at det 
produseres mye sommerkraft (gis lavere priser i sommerperioden) og justere for 
inflasjon. Da gir dette priser i området 40-45 øre/kWh i 2008-kroner. Prisene 
begrunnes i at priser for kull, gass og CO2 har steget kraftig, og som beskrevet i 
kapittel 5.1.5 er dette noen av driverne i forhold til endring i kraftprisene. For bruk i 
kontantstrømmen forutsettes derfor en kraftpris i 2008-kroner på 40 øre/kWh for 
perioden frem til 2020 og 32 øre/kWh i perioden fra og med 2020 og ut perioden til 
og med 2051. 
 
Som nevnt i kapittel 2 vil man i Norge kunne få en sertifikatordning som skal gi 
tilskudd til kraftprisen slik at produsenter av fornybar energi får mer betalt for kraften. 
Regjeringen snakker varmt om en slik ordning, men man vet bare ikke når den 
kommer. Trolig kommer en slik ordning i gang i løpet av 2010, i og med at det ble 
vedtatt allerede i 2003 at man skulle ha på plass et konkret forslag om pliktig 
norsk/svensk sertifikatmarked senest våren 2004 (Gundersen, 2005). I 
utgangspunktet vil det være naturlig å anta at selve kraftproduksjonen for TKAS vil 
komme i gang i 2010. Mest sannsynlig vil man kunne få glede av sertifikatordningen 
allerede fra dag én, men da alt er uvisst for når og hvordan denne ordningen skal 
fungere, tas ikke denne med i kontantstrømberegningen.  
 
En sertifikatinntekt skal deles 50/50 mellom FAS og grunneierne. Problemet her vil 
være som for den ordinære kraftprisen - hvilken pris man skal sette. Tar man den 
svenske ordningen i betraktning har de hatt et prisområde på 15-25 øre/kWh (i SEK). 
Samarbeidet med den svenske regjeringen om et norsk-svensk samarbeid strandet 
fordi den norske regjeringen syntes ordningen var for dårlig. Samarbeidet skal nå 
være tatt opp igjen. Da får en anta at den norske sertifikatordningen vil kunne gi en 
tilnærmet eller høyere sertifikatpris som den svenske, samt at ordningen skal ha en 
varighet på 10-15 år. Dersom man forutsetter en sertifikatpris på 25 øre/kWh (i 2008-
NOK) over en 10-års periode (f.o.m. 2010), vil det gi et ekstra påslag på netto 
nåverdien til egenkapitalen etter skatt på i underkant av 13 millioner kroner. Dette vil 
absolutt kunne gi en god ekstrainntekt for TKAS. For grunneierne vil ekstrainntekten 
utgjøre 23 millioner kroner før skatt. 
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I forhold til produsert mengde er det vanskelig å anslå om det man nå har kommet 
frem til i budsjettet vil være de reelle mengdene produsert kraft. Det er vanskelig å si i 
hvilken grad dette vil endre seg underveis. 27 GWh vil derfor være den forutsatte 
produserte mengde fra år 1-40 i denne prosjektanalysen. 
 
Når prosjekttiden er over etter 40 år vil TKAS kunne selge sine eiendeler til 
grunneierne for teknisk verdi, etter retningslinjer gitt i avtalen mellom FAS og 
grunneierne. Utrangeringsverdien i TKAS blir med bakgrunn i avtalen satt til 
20 millioner kroner i 2008-kroner. 
6.2.2 Kostnadsstrømmer 
Byggingen av kraftverket og det kalkulerte budsjettet for 2008 vil i sin helhet falle til 
betaling i første driftsår. I kapittel 3.2 er det argumentert for det budsjetterte 
investeringsbeløpet på 80 millioner kroner, og det holdes fast ved dette i de videre 
beregninger. 
 
Driftskostnader for et kraftverk er ganske sprikende om man ser på rapporter 
vedrørende kraftverk og ulike scenarier rundt kraftverksprosjekter. Driftskostnadene 
har variert fra 3,5 øre/kWh til 10 øre/kWh. Det høyeste alternativet her ble fremmet 
gjennom en rapport fra Småkraft. Småkraft, som er et konkurrerende selskap til FAS, 
argumenterte for denne kostnaden med bakgrunn i at småkraftverk ofte har høye 
fallrettsleier i forhold til andre store kraftverk, som i tillegg har andre stordriftsfordeler. 
Småkraft mente at fallrettsleien kunne utgjøre opptil 10 % av driftskostnadene. I 
avtalen mellom FAS og grunneierne heter det at når man har en utbyggingskostnad 
over 2,2 kr/kWh, svarer TKAS med fallrettsleie på 5 % til grunneierne. Utover 
fallrettsleien (som blir holdt utenfor i egen post i kontantstrømmen) er 
kostnadsdriverne: lønn, andre driftskostnader, forsikring og fordelte felleskostnader, 
diverse avgifter og innmatingskostnad. Fra tidligere prosjekter mener FAS at en rene 
driftsrelaterte kostnader, eksklusiv fallrettsleie, ligger på 2-3 øre/kWh. I 
kontantstrømmen for denne utredningen settes 3 øre/kWh (i 2008-kroner) som 
driftskostnad. 
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Når det gjelder kostnadsberegninger og lønnsomhet i et kraftverksprosjekt regnes 
dette som kostnad per kilowatt-time (kWh). I en veileder fra NVE (Norconsult/NVE 
2003) er det anbefalt Cirka 2,00 kr/kWh som et meget bra mål for god lønnsomhet i 
slike prosjekter. Da prosjektet for TKAS ble lansert snakket man om at man hadde en 
kostnad per kWh på 1,80 kr – en meget bra lønnsomhet. Med utfallet av konsesjonen 
har produksjonen blitt kraftig redusert, slik at man nå har cirka 2,40 kr/kWh i 
utbyggingskostnad, noe som i følge FAS fortsatt vil gi god lønnsomhet. For 
grunneierne er det i avtalen med FAS skissert en modell for årlig fallrettsleie. Ved 
utbyggingskostnad høyere enn 2,20 kr/kWh betales en fallrettsleie tilsvarende 5 % av 
faktisk kraftomsetning (eksklusiv merverdiavgift) i kraftverket. Måten man beregner 
utbyggingskostnadene på er å summere investeringskostnadene, inkludert renter og 
andre kostnader i byggetiden og dividere dette på gjennomsnittlig årsproduksjon (vist 
i figur 4). På bakgrunn av historiske hydrologiske data og produsert mengde kan 
fallrettsleien justeres hvert 10. år dersom det er grunnlag for dette. Det vil si at om 
man etter det 10., 20. eller 30. driftsåret har gode prognoser for produsert mengde, 
kan fallrettsleien justeres høyere enn 5 %. De første 10 årene er det dog avtalt en 
mulig garantert fallrettsleie for grunneierne på 3,5 øre/kWh. Etter anbefaling fra FAS 
bør det for kontantstrømmen gjøres en økning i fallrettsleien over tid. Det forutsettes i 
kontantstrømmen at det brukes fallrettsleie på 5 % frem til år 2020, 7 % fra og med år 
2020 til år 2030, 10 % fra og med år 2030 til år 2040 og 15 % fra og med år 2040 og 
ut prosjekttiden. 
 
Den enkelte grunneier kan velge om det skal utbetales en garantert fallrettsleie eller 
prosentvis som nevnt over. Dette holdes utenfor kontantstrømsberegningen, men vil 
bli videre omtalt i kapittel 7.  
 
FAS har antydet en egenkapitalprosent på cirka 20 % i prosjektet. I denne 
prosjektanalysen forutsettes derfor videre 80 % lånegrad i prosjektet. Lånet skal løpe 
over de 30 første driftsårene. 
 
I tillegg er det uvisst om, og i hvilken grad man vil måtte yte anleggsbidrag. Dette er 
heller ikke tatt hensyn til i kontantstrømmen. 
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6.2.3 Avskrivning og skatt 
I all hovedsak er det i det norske skattesystemet en hovedregel som sier at 
anleggsmidler skal saldoavskrives med en årlig prosentsats som avhenger av typen 
anleggsmiddel. Saldoavskrivning vil si at man etter dette avskrivningsprinsippet 
avskriver det som er igjen av den bokførte verdien (saldoen) med en gitt prosentsats. 
Siden prosentsatsen er fast, vil verdien i kroner gå ned. For kraftverk gjelder også 
Skattelovens kapittel 18: Særregler ved skattlegging av kraftforetak. Her gjengis 
retningslinjene for avskrivning (§ 18-6): 
¾ Dammer, tunneler, rørgater (unntatt rør), kraftstasjoner (inkl. atkomsttunneler): 
1,5 prosent årlig over 67 år. 
¾ Maskinteknisk utrustning i kraftstasjon, generatorer, rør, foring i sjakt/tunnel, 
luker, rister, etc.: 2,5 prosent årlig over 40 år. 
For et kraftverk vil omtrent 90 % av anleggsmidlene falle under disse kategoriene, 
men i tillegg har man enkelte elektrotekniske anleggsmidler som skal saldoavskrives 
med 5 %. Disse styres i skattelovens § 14-41 og § 14-43. Under de ulike 
avskrivningskategoriene er det tatt med følgende avskrivningsposter fra budsjettet i 
kapittel 3: 
¾ Byggmasse; Sum Byggteknisk, Diverse uspesifisert byggteknisk og Uforutsett 
byggteknisk, avskrives med 1,5 % pr år. 
¾ Maskiner; Sum Maskinteknisk og halvparten av Uspesifisert/uforutsett maskin 
og elektro, avskrives med 2,5 % pr år. 
¾ Elektroteknisk; Sum Elektroteknisk og halvparten av Uspesifisert/uforutsett 
maskin og elektro, avskrives med 5 % pr år. 
 
I forhold til skatt er det en del skattesatser og ulike skatter å ta hensyn til for 
kraftforetak: 
 
Grunnrenteskatt (Skatteloven § 18-3) 
Grunnrenteskatten ble innført for å omfordele meravkastningen fra grunneierne til 
fellesskapet. Beregningsgrunnlaget for grunnrenteskatten er normerte inntekter 
fratrukket driftskostnader (inkl. konsesjonsavgift), avskrivninger, eiendomsskatt og et 
fribeløp basert på skattemessig bokført kapital multiplisert med en normrente. 
Driftsstøtte, som eksempelvis en sertifikatordning, skal legges til inntekten. Dette gir 
en grunnrenteinntekt. En eventuell negativ beregnet grunnrenteinntekt kan fremføres 
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til evig tid med en rentesats som er lik renten for beregning av fribeløpet. Skatten må 
betales til staten for kraftverk konsesjonssøkt før 5. oktober 2007 med påstemplet 
merkeytelse over 5.500 kVA. Øvrige som er konsesjonssøkt etter nevnte dato må 
betale denne skatten dersom merkeytelsen er over 1.500 kVA. Skattesatsen er for 
2008 økt fra 27 % til 30 %. 
 
Naturressursskatt (Skatteloven § 18-2) 
Denne skattesatsen gjelder, som for grunnrenteskatten, de kraftverk med påstemplet 
merkeytelse over 5.500 kVA. Grunnlaget er et gjennomsnitt av kraftverkets samlede 
produksjon over de siste syv inntektsårene. Naturressursskatten er fradragsberettiget 
krone for krone mot skatt på alminnelig inntekt (Overskuddsskatt), og vil av den 
grunn strengt tatt ikke være nødvendig å ta med i kontantstrømberegningene så 
lenge overskuddsskatten er høyere enn naturressursskatten. Skattesatsen er 
1,3 øre/kWh og er fordelt med 1,1 øre til kommunen og 0,2 øre til fylkeskommunen.  
 
Eiendomsskatt (Skatteloven § 18 og Eiendomsskatteloven § 8) 
Kommunene skal skrive ut eiendomsskatt på kraftverk på tilsvarende måte som for 
annen næringseiendom. I følge § 18-5 i Skatteloven skal kraftverk under 10.000 kVA 
verdsettes til skattemessig verdi per 1. januar i ligningsåret. Skattesatsen skal være 
mellom 0,2 % og 0,7 % av skattegrunnlaget. Jondal kommune krever skattesats = 
0,7 %. 
 
Overskuddsskatt (Skatteloven § 10-42) 
Skatt på overskudd (alminnelig inntekt) har skattesats på 28 % og skattes på lik linje 
med annen næringsvirksomhet. 
 
Skatt på sertifikatinntekt 
Et sertifikat må kunne betraktes som skattepliktig etter alminnelige regler i 
skatteloven, og der man vil betrakte sertifikater som et finansielt instrument som igjen 
blir beskattet med 28 %. Da dette er samme skattesats som overskuddsskatt vil 
inntekter fra en sertifikatordning bli tatt inn som vanlig inntekt. Da det ikke foreligger 
beregninger av sertifikatinntekter i kontantstrømmen for denne utredningen vil denne 
skatteeffekten ikke bli tatt hensyn til. 
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Med bakgrunn i denne gjennomgangen av de skattemessige sider, ser en at det er 
vanskelig å forutsi om den fremtidige beskatningen av kraftforetak vil påvirke 
resultatet. Fordi regjeringen og landet for øvrig er opptatt av at grønn energi 
opprettholdes og ønsker å legge forholdene til rette for økt produksjon av energi fra 
grønne kilder, vil det være med på å gi en sikkerhet om at eventuelle 
skatteskjerpelser ikke gir negative utslag totalt sett. Utredningen bygger videre på 
gjengitte skatteregler og skattesatser. 
6.2.4 Inflasjon 
Regjeringen har fastsatt et inflasjonsmål tilsvarende 2,5 %. Dette inflasjonsmålet blir 
lagt til grunn der inflasjonen er en medvirkende faktor i denne utredningen. 
6.3 Kontantstrøm 
Under delkapitlene 6.1 og 6.2 er det gjort en del forutsetninger i tillegg til de som 
allerede er gitt i prosjektet, og er fremlagt i budsjettet. Den videre beregningen av 
kontantstrømmen skjer over hele prosjektets levetid på 40 år, og alle 
kontantstrømmene er inflasjonsjustert. 
 
Beregnet netto nåverdi av kontantstrømmen til egenkapitalen etter skatt for TKAS er 
43,4 millioner kroner. Fra kapittel 4.2 kunne man lese at dersom nåverdien av 
kontantstrømmen er positiv vil det si at prosjektet er lønnsomt. Detaljene for 
beregningene er gjengitt i appendiks A 1. 
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7 Analyse av lønnsomhet og verdsettelse av 
Torsnes Kraftverk AS 
Så langt er det gitt en beskrivelse av prosjektet, en strategisk analyse som avdekker 
sterke og svake sider ved vannkraftverk generelt og dette kraftverket spesielt, samt 
hvilken kontantstrøm TKAS kan forvente å ha, og avkastningskravet. Det vil derfor nå 
være mulig å se på hvilket prisleie man kan forvente at aksjen i TKAS bør ha – det vil 
si en verdsettelse. Det vil kort bli redegjort for de ulike modellene som kan være 
aktuelle for å gjøre en verdsettelse, for deretter å gå videre med én av disse på 
bakgrunn av redegjørelsen. Det vil også bli sett nærmere på hvordan variablene i 
kontantstrømmen vil påvirke nåverdien og ulike problemstillinger for grunneierne. 
7.1 Risikoanalyse (følsomhetsanalyse) 
Det er tidligere i kapittel 6 lagt vekt på ulike faktorer for bruk i avkastningskravet og 
kontantstrømmen. I den anledning er det argumentert for basisverdiene i 
avkastningskravet til å være en risikofri rente på 6,60 %, en betaverdi på 0,5 og en 
risikopremie i markedet på 5 %. Basisverdiene for kontantstrømmen er blant annet 
en kraftpris på 40 øre frem til 2020, og videre derifra 32 øre frem til og med 2051. 
Driftskostnader på 3 øre/kWh, en fallrettsleie på 5 % av kraftsalget, en produksjon på 
27 GWh og en prosjektlevetid på 40 år er her også viktige momenter. Basisverdiene 
er begrunnet med bakgrunn i tidligere analyser forfattet av fagspesialister, og 
erfaringer i faglitteraturen. Eksempelvis er det lagt til grunn en ECON-rapport (2002) i 
forhold til betaverdien til totalkapitalen og faglitteratur av Johnsen og Gjesdal (1999) 
for markedspremien. Som man vet vil aldri verden bli helt slik man på et tidspunkt tror 
eller mener den skal bli. I den neste 40-års perioden vil det kunne være hendelser 
som påvirker et kraftverk både positivt og negativt. Gjennom en risikoanalyse vil man 
kunne se hvor mye de ulike faktorene kan endres før man eventuelt måtte ha 
skrinlagt prosjektet. To ulike modeller er vanlig å bruke for vurdering av et selskaps 
risiko: Følsomhetsanalyse og Scenarioanalyse. Den sistnevnte metoden er en 
utvidelse av følsomhetsanalysen i den forstand at den kan ta hensyn til 
avhengigheten mellom to eller flere variabler. I denne utredningen vil det videre kun 
bli benyttet følsomhetsanalyser, der en og en variabel blir endret om gangen. De 
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andre variablene blir beholdt urørt slik de er forutsatt i kontantstrømmen. Deretter er 
det mulig å se hvordan de ulike variablene påvirker nåverdien av kontantstrømmen. 
Hensikten med følsomhetsanalyse er å vise hva som skjer med nåverdien hvis 
basisverdiene ikke slår til (Bøhren og Gjærum 2000). Det vil derfor bli sett nærmere 
på følgende variabler – Investeringskostnad, Avkastningskrav, Strømpris, 
Produksjonsvolum og Driftskostnad. Selv om man bare endrer en variabel om 
gangen vil det likevel kunne gi et godt inntrykk av den totale risikoen knyttet til 
prosjektet, dersom alle enkeltdiagrammene blir samlet i ett stjernediagram.  
7.1.1 Investeringskostnad 
Endring i investeringskostnad
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Figur 10  Nåverdi i forhold til endring i utbyggingskostnad  
 
I budsjettet er investeringskostnaden satt til 80 millioner kroner. Dette er inkludert 
10 % uforutsette utgifter. Alle tallene i figur 10 vil derfor være endringer inkludert de 
uforutsette utgiftene.  Endringene vist i figur 10 gir en netto nåverdi til egenkapitalen 
etter skatt fra 40,9 millioner kroner til 45,8 millioner kroner. 
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7.1.2 Avkastningskravet 
Endring i avkastningskravet (EK)
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Figur 11 Nåverdi i forhold til endring i avkastningskravet 
 
For kontantstrømmen til egenkapitalen etter skatt brukes et nominelt 
avkastningskrav. Endringer på 1 prosentpoeng i begge retninger gir store utslag for 
nåverdien av kontantstrømmen. I figur 11 er det sett på utslaget en endring fra 
-5 prosentpoeng til +5 prosentpoeng vil gjøre på nåverdien. Endringene gir her en 
netto nåverdi til egenkapitalen etter skatt fra 15,9 millioner kroner til 158,2 millioner 
kroner. 
7.1.3 Strømpriser 
Endring i kraftpris
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Figur 12 Nåverdi i forhold til endring i kraftprisen 
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Kraftprisen er alltid i konstant endring. I figur 12 ser man sammenhengen i hvordan 
en endring i kraftprisen gir endring i nåverdien til egenkapitalen etter skatt for TKAS. 
Eksempelet på hvilket prisområde vi kan ha i verst tenkelige og best tenkelige 
scenario i fremtiden, er gitt i kapittel 6.2.1. Som vist i figur 11 vil det verst tenkelige 
scenarioet gi en netto nåverdi til egenkapitalen etter skatt på -4,0 millioner kroner for 
TKAS. I beste fall en netto nåverdi til egenkapitalen etter skatt på 90,7 millioner 
kroner. Den prosentvise endringen vil her være på bakgrunn av en basisverdi i 
kontantstrømmen for 40 øre/kWh frem til 2020, og 32 øre/kWh fra og med 2025 og ut 
prosjekttiden. 
7.1.4 Produksjonsvolum 
Endring i produksjonsvolum
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Figur 13 Nåverdi i forhold til endring i produksjonsvolum 
 
Produksjonsvolumet er en av de faktorene som det er en del usikkerhet rundt i 
forhold til det som konsesjonen sier om minstevannsføring. Figur 13 over viser at det 
fortsatt vil være lønnsomhet i prosjektet gitt en endring fra -25 % til +25 % i 
produksjonsvolum. Netto nåverdi til egenkapitalen etter skatt vil da bli henholdsvis 
21,9 millioner kroner og 64,8 millioner kroner. Endringene er her gjort i forhold til 
basisverdien i kontantstrømmen som er på 27 GWh. 
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7.1.5 Driftskostnad 
Endring i driftskostnad
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Figur 14 Nåverdi i forhold til endring i driftskostnad 
 
Det var i kapittel 6.2.2 satt noe tvil om hvilken driftskostnad som burde benyttes i 
kontantstrømsberegningene. Derfor er det i figur 14 vist hva en endring fra -50 % til 
+50 % på driftskostnaden gjør for nåverdien. Utgangspunktet er basisverdien i 
kontantstrømmen på 3 øre/kWh. Endringene gir henholdsvis en netto nåverdi til 
egenkapitalen etter skatt på 47,8 millioner kroner og 38,9 millioner kroner. Da kan 
man konkludere med at man har god margin på nåverdien i forhold til endringer i 
driftskostnaden. 
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7.1.6 Stjernediagram 
Stjernediagram
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Utbyggingskostnad Avkastningskrav Kraftpris Produksjonsvolum Driftskostnad
 
Figur 15 Sammenstilling av følsomhetsanalysene i Figur 10 til Figur 14 
 
Et stjernediagram viser den relative effekten av hver usikkerhetskilde fordi alle 
variablene er samlet i ett enkelt diagram. Jo brattere en variabels kurve er i et 
stjernediagram, desto større betydning har denne usikkerhetskilden (Bøhren og 
Gjærum 2000). Derfor vil dette kunne være nyttig i forhold til hvilke variabler som bør 
holdes under oppsyn ved en verdsettelse. Når det brukes et stjernediagram er det 
viktig å kjenne til diagrammets begrensninger. En av begrensningene vil være at det 
bare er mulig å endre én enkelt faktor av gangen. Fordi variablene ofte har en 
sammenheng med hverandre, eksempelvis pris og produksjonsvolum. En annen 
begrensning er at analysen ikke gir noen sannsynlighet for at de ulike avvikene 
inntreffer, eksempelvis dersom det er inngått kontrakter på salgspris som gjør at 
risikoen på den ene variabelen er tilnærmet eliminert (Bøhren og Gjærum 2000). 
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Sammenstillingen av følsomhetsanalysene fra kapittel 7.1.1 til 7.1.5 i 
stjernediagrammet i figur 15 viser at den mest usikre variabelen til prosjektet vil være 
avkastningskravet. Sannsynligheten for at variablene skal variere i enda større grad 
enn hva som er angitt i følsomhetsanalysene blir ansett som lav, om man ser på 
argumenteringen for de ulike variablene til kontantstrømmen. Derfor vil man fortsatt 
kunne forvente at prosjektet er lønnsomt tross endringer i noen av variablene. 
7.2 Kapitalstruktur og skatteeffekt 
For beregning av kontantstrømmen ble det satt en gitt lånegrad for TKAS på 80 %. 
Øker (”girer”) man lånegraden vil dette også gi seg utslag i avkastningskravet til 
egenkapitalen i forhold til avkastningskravet for totalkapitalen. Etter hvert som man 
får svinginger i markedet vil det med en høy lånegrad gi større utslag for 
avkastningen mot egenkapitalen i forhold til ved en lav lånegrad, altså en større 
risiko. Derfor vil eierne kreve et høyere avkastningskrav dess høyere lånegrad. For å 
beregne et vektet snitt mellom egenkapitalen og gjelden må man først beregne 
kostnaden til gjelden: 
 
rg = rf + [rm – rf(1-s)] * ßg  , der; 
 
rg = gjeldsrenten 
rf = risikofri rente 
rm = markedets risikopremie 
ßg = betaverdien til gjelden 
 
Videre må det brukes markedsverdi av egenkapital og gjeld når man skal finne 
kapitalkostnaden for totalkapitalen.  
7.2.1 WACC (Weighted-Average Cost of Capital) 
En metode som brukes for beregningen av avkastningskravet til totalkapitalen er 
WACC. Beregningen gjøres da ved hjelp av WACC-formelen: 
 
WACC = rt = re * E/V + rg * (1-s) * G/V   , der; 
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rt = avkastningskravet til totalkapitalen 
re = avkastningskravet til egenkapitalen 
rg = avkastningskravet til gjelden 
V = total markedsverdi for selskapet 
E = markedsverdien av egenkapitalen 
G = markedsverdien av gjeld 
 
Vil så avkastningskravet endre seg med tanke på en annen kapitalstruktur? Miller og 
Modigliani (1958) påstår gjennom sitt teorem at avkastningskravet til totalkapitalen 
ikke vil endre seg uansett kapitalstruktur, forutsatt et perfekt fungerende 
kapitalmarked: 
¾ Finansieringsstrukturen påvirker ikke bedriftens verdi. Totalkapitalens 
avkastningskrav forblir uendret, selv om finansieringsstrukturen endres. 
¾ En økt gjeldsandel øker risikoen for egenkapitalen. Dette øker 
egenkapitalkostnaden, og oppveier akkurat hva man sparer på grunn av økt 
gjeld. Når vi ser bort fra skatt får vi avkastningskrav til egenkapitalen, 
totalkapitalen og gjelden som illustrert i figur 16. 
 
 
Figur 16 Avkastningskrav til egenkapitalen (re), totalkapitalen (rt) og gjelden 
(rg) ved økt gjeldsgrad. 
 
Samtidig mener andre, eksempelvis Boye og Kinserdal (2000) at den finansielle 
teorien er for upresis til at den kan angi hva som er optimal egenkapitalandel. De 
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mener at det er fornuftig med en høy egenkapitalandel (30-40 %) fordi dette gir en 
støtpute for dårlige økonomiske tider, beredskap for investerings- og lånekapasitet, 
som igjen gir handlefrihet og omstillingsmuligheter. 
 
I punkt nummer 2 på forrige side ble nevnt at dette var teorien ”når vi ser bort fra 
skatt…”. Hva så om man hensyntar skatten? Om man forutsetter at man ønsker å 
låne ytterligere 16 millioner kroner for å komme opp i en egenkapitalandel på 40 %. 
Lånerenten er fortsatt 6,5 %. Da kan man sette opp et regneeksempel med forutsatt 
2 millioner kroner som driftsresultat vist i figur 17. 
 
 
Figur 17 Regneeksempel på skattevirkning av økt gjeld for TKAS eller 
aksjonærene. 
I eksempelet vil man se at skatt på utbytte er lik 0. I dag er utbyttet skattepliktig i 
Norge (28 %). Selskapet som utbetaler et eventuelt utbytte vil heller ikke få fradrag 
for dette. Dette vil forverre lånet for aksjonærene, slik at det sånn sett vil lønne seg å 
ta opp en større andel lån direkte på selskapet. 
7.2.2 APV (Adjusted Present Value) 
En metode for å komme frem til en nåverdi for totalkapital vil være gjennom APV. 
APV er netto nåverdien av et prosjekt som kun er finansiert av egenkapital pluss 
nåverdi av alle effektene fra den faktiske finansieringen. Den vanligste fordelen er 
den sparte skatten. Avkastningskravet til totalkapitalen ved bruk av APV kan settes 
opp som følger: 
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rt = rf + ßt (rm – rf)  , der;  
 
rt = avkastningskravet til totalkapitalen 
rf = risikofri rente 
ßt = betaverdi til totalkapitalen 
rm = markedets risikopremie 
 
Forutsetter man at prosjektet er 100 % egenkapitalfinansiert gir dette at 
avkastningskravet til totalkapitalen er lik avkastningskravet til egenkapitalen før skatt. 
Netto nåverdi av kontantstrømmene summeres og man legger til den finansielle eller 
skattemessige effekten. Beregningen av den skattemessige effekten kan formuleres 
som følger: 
 
 G * rg * s 
  (1 + rg)  , der; 
 
G = gjeld 
rg = lånerente 
s = skatt 
 
I kontantstrømmen for totalkapitalen er det benyttet denne APV-metoden for å 
beregne nåverdien av kontantstrømmene inklusiv den finansielle effekten. 
Beregningene for kontantstrømmen til totalkapitalen er vedlagt i A 2. 
7.3 Garantert versus ”flytende” fallrettsleie 
Grunneierne har mulighet for å velge å motta en garantert fallrettsleie de 10 første 
årene fra TKAS. Velges en garantert fallrettsleie vil den delen av fallrettsleien som 
overstiger den flytende fallrettsleien i forhold til modellen for årlig fallrettsleie (etter 
modell i avtale mellom FAS og grunneierne), fremføres og kommer til fradrag i 
fremtidig beregnet flytende fallrettsleie.  Det vil si at et eventuelt underskudd i de 10 
første driftsårene vil bli akkumulert. Fremført underskudd blir tillagt renter tilsvarende 
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12 måneders NIBOR5 + 3,5 %. Det beløpet som trekkes fra det akkumulerte 
underskuddet blir regnet mot den flytende fallrettsleien som kommer til utbetaling fra 
og med driftsår 11. Beløpet som trekkes fra fallrettsleien kan ikke være mer enn 50 % 
av den beregnede fallrettsleien for ett år (etter avtale mellom FAS og grunneierne). 
Om man bestemmer seg for å fortsette med fallrettsleie tilsvarende 5 % av 
kraftsalget, vil man da kunne trekke fra 50 % av dette til motregning mot det 
akkumulerte underskuddet. Tatt dette eksempelet vil en minste fallrettsleie være 
2,5 % i driftsårene frem til underskuddet er i redusert til 0.  Det vil derfor være aktuelt 
å se på nærmere på denne problemstillingen og hva som vil lønne seg for 
grunneierne. 
 
De 10 første årene da det kan være aktuelt å velge en garantert fallrettsleie er alle 
årene beregnet i kontantstrømmen til lavere fallrettsleie med flytende i forhold til 
garantert. Det fører til at nåverdien av differansen mellom den flytende og den 
garanterte fallrettsleien vil gi en positiv nåverdi for grunneierne på kroner 602.796,-. 
Altså er det med forutsetningene som er gitt i kontantstrømmen for øvrig, lønnsomt 
for grunneierne å velge en garantert fallrettsleie. Dersom man utbetaler en garantert 
leie vil det gi TKAS en negativ endring av nåverdien på kroner 694.000,-. Viser for 
øvrig til appendiks A 3 for nærmere beregning av dette. 
 
Den garanterte fallrettsleien vil fungere i samme prinsipp som når man tar opp et lån 
med en garantert rente. Man vet hvilken utbetaling man får for fallrettsleien som 
tilsvarende for lånet blir hvilken innbetaling man må gjøre. Skulle det derimot vise 
seg at den flytende leien kommer over den garanterte, får ikke grunneier fordelen av 
det. Likeledes når flytende rente for lånet kommer under den garanterte renten. Det 
anbefales derfor at grunneier gjør seg opp en mening om dette like i forkant av at 
TKAS må vite hvilken utbetalingsordning grunneier ønsker. Vurderingen må gjøres i 
forhold til den antakelige prisutviklingen i kraftprisen de 10 påfølgende år. 
 
 
                                                    
5 NIBOR - Norwegian Interbank Offered Rate - er den rente norske banker er villige til å 
låne hverandre penger for i en spesifisert periode. I Norge er NIBOR-renten basert på 
USD-renten for den aktuelle løpetid, med korreksjon for rentedifferansen mellom NOK-
rentene og USD-rentene. Rentedifferansen uttrykkes i kurspunkter mellom USD og NOK. 
Utredning ved Norges Handelshøyskole, våren 2008 – Prosjektanalyse av Torsnes Kraftverk AS 
 
 
 
 
- 63 - 
7.4 Verdsettelsesmetoder og -modeller 
Når man verdsetter et selskap skal man finne ut om dagens aksjepris er for høy eller 
for lav i forhold til det dagens og fremtidens regnskap skulle tilsi. Er prisen for lav, vil 
man på sikt kunne oppnå en god gevinst på aksjen om man kjøper til dagens pris. To 
hovedkategorier for verdsettelse er Balansebaserte metoder (matematisk verdi, 
substansverdi og likvidasjonsverdi) og Inntjeningsbaserte metoder/modeller 
(dividendemodeller, kontantstrømbaserte modeller og resultatmodeller). De 
førstnevnte metodene, som er balansebaserte, tar utgangspunkt i selskapets balanse 
og finner verdien på egenkapitalen som differansen mellom verdien på eiendelene og 
gjelden. Når man ser på Inntjeningsbaserte metoder går disse inn og anslår verdien 
på egenkapitalen ut fra forventet inntjening i fremtiden. Fra tidligere kapittel er 
nåverdien av den fremtidige kontantstrømmen til selskapet (se kapittel 6.3) funnet, og 
det vil derfor være fornuftig å gå videre på de inntjeningsbaserte 
metodene/modellene. De aktuelle modellene for bruk i denne utredningen 
presenteres i delkapitlene under. 
7.4.1 Verdsettelsesmodeller 
 
Dividendemodeller 
Denne type modeller er ikke særlig mye brukt i Norge. Grunnen til dette kan nok 
være historisk betinget, men i stor grad dreier det seg om at norske selskaper i 
mindre grad enn utenlandske betaler ut utbytte. Det kan imidlertid se ut til at norske 
selskaper nå utbetaler en større andel av overskuddet som utbytte enn tidligere, slik 
at man i fremtiden trolig vil se at modellen blir brukt hyppigere. Modellen tar 
utgangspunkt i fremtidig dividende/utbytte og finner aksjeprisen ved å neddiskontere 
med bedriftens avkastningskrav. Dagens aksjepris og den fremtidige aksjeprisen for 
en bedrift vil være avhengig av det fremtidige dividendet. Det antas videre at 
avkastningskravet er konstant. Dette gir følgende modell: 
 
        n      DIV t 
P0 = ∑        , der; 
       t=1  (1+ke)t 
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P0   = dagens aksjepris 
DIVt  = forventet dividende periode t 
Ke   = avkastningskravet til egenkapitalen 
 
Som for mye annet man ønsker å finne et fornuftig svar på, er også dividende-tallet 
vanskelig å anslå. Sett at man forutsetter en fast prosentuell økning hvert år i all 
fremtid, vil man kunne forenkle modellen (Gordons formel: Boye og Meyer 2000): 
 
            DIV 1 
P0=    , der; 
               ke - g 
 
P0   = dagens aksjepris 
DIV 1 = Verdi av aksjen ved verdsettelsestidspunktet / verdi av egenkapital 
Ke   = avkastningskravet til egenkapitalen 
g = forventet vekst i dividende 
 
Modellen over vil ikke holde dersom veksten blir større eller lik avkastningskravet. 
 
Den andre vanskeligheten med denne modellen vil være å anslå en vekstrate. 
Veksten en bedrift har i dag, vil nødvendigvis ikke vare i all fremtid. Dette løses 
gjennom å forutsette en høy vekst en viss periode, for deretter å forutsette en 
evigvarende periode med normal vekst. Modellen kan også utvides med flere 
perioder om man kjenner til hvordan markedet vil opptre over kortere eller lengre 
perioder i fremtiden: 
 
       n     DIV t                  DIV n+1 
P0= ∑                    +     , der;  
      t=1  (1+ke)t             (1+ke)n (ke-g) 
 
g  = vekst i dividende etter ”unormal vekstperiode” 
n  = antall perioder med unormal vekst 
 
Kontantstrømbaserte modeller 
Kontantstrømmer gir et bra bilde av hvilken netto nåverdi som blir tilført kapitalen i 
selskapet. Dette gjør også at investorer og aksjonærer lettere kan få en forståelse for 
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hva som blir tilført selskapet og deretter å kunne gjøre fornuftige grep i investeringen. 
I kontantstrømmodeller skilles det i hovedsak mellom to typer kontantoverskudd; til 
egenkapital og til totalkapital. Beregner man kontantstrømmer til egenkapital vil det gi 
tallene som aksjonærene trenger. Ved å neddiskontere kontantstrømmene med det 
valgte avkastningskravet for egenkapitalen, vil man finne verdien av selskapets 
egenkapital. For en investor vil det være interessant å finne de neddiskonterte 
kontantstrømmene til totalkapitalen. I dette tilfellet tar man også med gjeld i 
beregningene. Beregningene neddiskonteres med avkastningskravet til 
totalkapitalen. Egenkapitalen finnes da ved å trekke netto gjeldsposter fra den 
beregnede totalverdien. Dette kan stilles opp på følgende måte: 
 
 
 
7.4.2 Valg av verdsettelsesmodell 
Av den enkle grunn at det ikke er noen gitt egenkapital eller selskapsbalanse å ta 
utgangspunkt i, kan man i denne utredningen helt klart utelukke bruken av de 
balansebaserte metodene. Videre velger man også å utelukke de resultatbaserte 
modellene fordi disse er noe mer unøyaktige enn de kontantstrømbaserte. 
Kontantstrømmene for TKAS er kjente. Sammen med kontantstrømmodellen gir dette 
et godt bilde av selskapets fremtid. Derfor er det grunnlag for å velge denne 
verdsettelsesmetoden i denne sammenhengen. 
7.4.3 Problemstillinger rundt aksjekjøp og aksjepris 
En del av kontrakten mellom FAS og grunneierne, gir grunneierne mulighet for å 
delta på eiersiden i det kommende kraftverkselskapet. Inntil 50 % av aksjene i TKAS 
kan tegnes av grunneierne. Flere løsninger er skissert; Overskuddskapital blant 
grunneierne kan benyttes som aksjekapital, banklån kan finansiere oppkjøp av 
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aksjer, eller utbetaling av årlig fallrettsleie kan utbetales gjennom aksjeandeler i 
TKAS. I sistnevnte tilfelle kan FAS tegne inntil 25 % av grunneiers aksjer, og 
videreselge disse til de samme grunneierne med selgerkreditt tilsvarende 
12 måneders NIBOR + 3,5 % rente. Utover dette har ikke tegning av aksjer noen 
sammenheng med den årlige fallrettsleien. FAS garanterer fulltegning av emisjonen, 
og tegner derfor de aksjene som ikke tegnes av grunneierne. Grunneierne løper 
egen risiko i forhold til å tegne aksjer i det nye selskapet. I forhold til omsetningen av 
aksjen skjer dette gjennom at de øvrige aksjonærene har forkjøpsrett. Ved 
ekstrainntekter i kraftverket og ved et eventuelt salg, skal gjenværende verdier deles 
ut til aksjonærene. 
 
Hva bør så grunneierne velge av finansieringsmetode; låne selv eller få dette 
finansiert av FAS? Om man holder på 20 % egenkapital, vil det si at aksjonærene 
skal ha cirka 16 millioner kroner til disposisjon for TKAS. Grunneierne kan kjøpe 
opptil 50 % av aksjene, det vil si at de må dekke 8 millioner kroner. Dette blir 
800.000,- kroner per grunneier. Av dette kan FAS finansiere 200.000,-. FAS har 
forutsatt 12 måneders NIBOR + 3,5 % som i 2007 var en effektiv rente på 5,42 % + 
3,5 % = 8,92 %. Videre kan det antas at grunneierne selv kan få gode 
lånebetingelser, og man vil kunne sette en privat lånerente lik 6,5 %. Differansen i 
lånerenten utgjør 2,42 % som i kroner vil utgjøre kroner 4.840,- per år. I tillegg får 
man selv heller ikke skattefradrag på denne forskjellen som beløper seg til kroner 
1.355,-. Totalt sparer man kroner 6.195,- per år ved å finansiere dette selv. 
 
Når det kommer til hvilken aksjepris man bør ha på TKAS’ aksjer vil dette bli sett på 
ut i fra den netto beregnete nåverdien til totalkapitalen. Det er nå beregnet en netto 
nåverdi til totalkapitalen på 39,1 millioner kroner. Legger man til investeringen på 80 
millioner kroner og trekker fra lånet på 64 millioner kroner får man en verdi på 
aksjekapitalen lik 55,1 millioner kroner. Forutsetter en videre at det blir lagt ut 
500.000 aksjer, vil det gi en pris per aksje på omtrent 110 kroner. 
 
 
 
Utredning ved Norges Handelshøyskole, våren 2008 – Prosjektanalyse av Torsnes Kraftverk AS 
 
 
 
 
- 67 - 
7.5 Kritiske betraktninger på utredningen 
Som nevnt et par ganger tidligere i utredningen, er det ikke alltid samsvar mellom det 
man forutsetter og det som skjer i virkeligheten. Forutsetningene er i stor grad basert 
på erfaring gjennom historiske fakta, analytiske rapporter og betraktninger, og i dette 
tilfellet et samarbeid med FAS. Selv om det kan være tvil om noen av 
forutsetningene, er de viktigste av disse analysert videre i følsomhetsanalysen. 
Denne viser fortsatt lønnsomhet i prosjektet. Da det foreløpig ikke er klart i hvilken 
grad TKAS må yte anleggsbidrag i forbindelse med en oppgradering av en 
transformator eid av Statnett, eller om TKAS i det hele tatt må bidra i denne saken, er 
dette imidlertid et stort usikkerhetsmoment for utredningen og prosjektet. 
 
Denne utredningen ville ha fått et bredere grunnlag og et bidrag til å gi en klarere 
konklusjon ved å studere lønnsomheten for ulike typer vannkraftverk, eksempelvis 
lav- og høytrykkskraftverk eller andre typer kraftverk som vind- og gasskraftverk. En 
ytterligere styrke for utredningen ville være å fastslå hvilken gevinst og risiko som 
finnes i aksjemarkedet for kraftverk for øvrig.  
 
Videre styrke for denne utredningen vil ligge i den teoretiske delen. Faglitteraturen 
inneholder godt fundamenterte, og etterprøvde teorier.  
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8 Konklusjoner og avklaringer 
Gjennom kapitlene foran er det i størst mulig grad prøvd å avdekke økonomiske 
”svakheter” ved å etablere TKAS. Det er gitt forutsetninger til beregningen av 
kontantstrømmene gjennom teori og analyser, i diskusjon med og anbefaling fra 
FAS. Ut i fra de gitte forutsetningene til kontantstrømmen er nåverdien beregnet til 
43,4 millioner kroner til egenkapitalen etter skatt. Til totalkapitalen etter skatt er 
nåverdien beregnet til 39,1 millioner kroner. For kontantstrømmen er det 
avkastningskravet og kraftprisen som vil kunne gi de største endringene i nåverdien. 
Fra kontantstrømmen er det videre utledet at verdien av aksjekapitalen for prosjektet 
vil være 55,1 millioner kroner. Av denne verdien er aksjeprisen anbefalt å ligge på 
cirka kroner 110 dersom vi forutsetter at det utstedes cirka 500.000 aksjer. 
 
De største risikomomentene for prosjektet som helhet vil være usikkerheten for om 
TKAS må yte anleggsbidrag til Statnett og i hvilken grad man vil oppleve kraftig 
reduksjon eller stopp i produksjonen på bakgrunn av begrensningene om 
minstevannsføring gitt i konsesjonen (60 liter/sekund vinterstid og 600 liter/sekund 
sommerstid).  
 
For grunneier er det i utredningen anbefalt å gjøre en vurdering av hvorvidt man 
ønsker en garantert eller flytende fallrettsleie (under forutsetningene gitt i kapittel 7.3) 
like før TKAS krever svar på dette. Vurderingen må skje med bakgrunn i kraftprisene 
de 10 påfølgende år. Grunneier anbefales også selv å finansiere den delen av 
aksjeposten som FAS kan finansiere (kapittel 7.4.3). Dersom man får innført en 
sertifikatordning vil dette gi en beregnet merverdi i nåverdien for TKAS på cirka 
13 millioner under forutsetninger gitt for kontantstrømmen i kapittel 6. Tildeling 
mellom TKAS og grunneierne vil skje med delene 50/50. Av dette får grunneierne 
tildelt cirka 23 millioner kroner før skatt. Grunneierne bør videre på bakgrunn av en 
konklusjon om god lønnsomhet i TKAS, delta fullt ut på eiersiden med maksimalt 
50 %. 
 
Alt i alt vil konklusjonen for utredningen være at TKAS vil være et lønnsomt prosjekt 
med god margin ut i fra de gitte kriterier i utredningen for øvrig. En eventuell 
sertifikatordning vil styrke prosjektet og konklusjonen. 
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Appendiks 
A 1 Beregning av kontantstrømmer til egenkapital 
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A 2 Beregning av kontantstrøm til totalkapitalen 
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A 3 Beregning av kontantstrøm til egenkapitalen med garantert 
fallrettsleie 
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A 4 Beregning av betaverdi og avkastningskrav for 
egenkapitalen 
Utgangspunktet for omregning av betaverdi fra totalkapital til egenkapital er via 
formelen: 
 
ßt = ße * E/V + ßg * (1-s) * G/V  , der; 
 
ßt = Betaverdi til totalkapitalen 
ße = Betaverdi til egenkapitalen 
ßg = Betaverdi til gjelden 
E = markedsverdien av egenkapitalen 
V = total markedsverdi for selskapet 
G = markedsverdien av gjeld 
 
En verdi som mangler da er ßg. Denne forusettes = 0, grunnet at denne verdien 
samvarierer lite med markedet for øvrig. Da faller hele det siste leddet i ligningen 
vekk.  
Fra tidligere er det brukt 0,5 som betaverdi til totalkapitalen. 
E antas å være lik EK = 20 % av selskapets verdi (V = 80) som utgjør at E = 16.  
 
Resultatet for år 2010 blir da: 
 
ßt = ße * E/V 
0,5 = ße * 16/80 
ße = 0,5/0,2 = 2,5 
 
Etter hvert som gjelden blir nedbetalt og aksjeprisen stiger vil, E/V nærmere seg 1, 
altså prosjektet er egenkapitalfinansiert. Det igjen gjør at betaverdien endrer seg 
underveis. Tabellen under viser hvilket avkastningskrav som er brukt i de ulike 
driftsår: 
 
Utredning ved Norges Handelshøyskole, våren 2008 – Prosjektanalyse av Torsnes Kraftverk AS 
 
 
 
 
- 78 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utredning ved Norges Handelshøyskole, våren 2008 – Prosjektanalyse av Torsnes Kraftverk AS 
 
 
 
 
- 79 - 
A 5 Oppsummering av konsesjonssøkte kraftsaker 2003-2007 
HORDALAND   
FYLKESKOMMUNE Strategi- og 
næringsavdelinga  
MELDING 
Til: Kultur-og ressursutvalet, Fylkesutvalet Dato: 21. mai 2007 
Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200306998-100/AGUL 
Kopi til:  Arkivnr.: 015.T14 
 
 
Oppsummering av konsesjonssøkte kraftsaker i valbolken 2003-2007 
 
Under posten Ymse i møte 8.5 i Kultur-og ressursutvalet ba Filip Rygg administrasjonen om å legge 
fram oversikt over kor mange konsesjonssøknader utvalet har gitt sin tilslutting til i perioden og kor 
mange GWh det omfattar. Dette er bakgrunnen for oversikten som her vert lagt fram. I oversikten er 
vedtak i fylkesutvalet referert. Der innstilling frå kultur-og resursutvalet avviker frå endeleg fråsegn er 
dette omtalt. Sjå også  www.hordaland.no/energi der energipolitiske vedtak dei seinaste åra samla. 
 
VASSKRAFTSAKER: 
Namn prosjekt Selskap Energi
(GWh) 
Kommune Fråsegn FUV Status 
NVE/OED 
Søknader haust 2003     
Overføring Oneåa til Sy-
Sima 
Statkraft 37 Eidfjord Ja Fått konsesjon 
Endring Nygaard 
pumpekraftverk 
BKK 74 Modalen, 
Vaksdal 
Ja Fått konsesjon 
     
Søknader 2004     
Ytre Matre Kraftverk Ytre Matre Energi 9,9 Kvinnherad Ja (kun i 
FUV) 
Fått konsesjon 
Storlia kraftverk Statkraft 27,4 Eidfjord Ja Fått konsesjon 
Overføring Kvangrevatn 
og Markkjelkevatn 
Statkraft 26,8 Kvinnherad Ja Fått konsesjon 
     
Søknader 2005     
Stampaelva kraftverk Småkraft AS 30,5 Jondal Ja  
Kinso kraftverk auka 
slukevne 
Indre Hardanger 
Kraftlag 
11,5 Ullensvang Ja  
Alsåker kraftverk Småkraft AS 20,1 Ullensvang Ja Fått konsesjon 
Rasdalen kraftverk Småkraft AS 19,7 Voss Ja Fått konsesjon 
Bulko kraftverk Bulko Kraft 7,6 Voss, Granvin Ja Fått konsesjon 
Skirvo kraftverk Skirvo Kraft 3,2 Voss Ja  
Ekkjestølen kraftverk Småkraft AS 18,5 Odda Ja Fått konsesjon 
Blåvatn kraftverk AS Tyssefaldene 97 Odda Ja Ikke konsesjon 
- nasjonalpark 
Årvik kraftverk Småkraft AS 30,4 Kvinnherad Ja Fått konsesjon –
mindre utbygging
Gjetingsdalen kraftverk Gjetingsdalen kraft 9,7 Kvinnherad Ja Fått konsesjon 
Øyrabekken kraftverk Småkraft AS 8,9 Kvinnherad Ja Fått konsesjon 
Gjerde kraftverk Småkraft AS 5,7 Kvinnherad Ja Fått konsesjon 
      
Søknader 2006      
Stølsdalselva kraftverk Kraftkarane AS 23,6 Jondal Ja  
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Lussand kraftverk Lussand Kraft AS 14,6 Granvin Ja  
Bergstø kraftverk Småkraft AS 12,3 Etne Ja Fått konsesjon – 
påklaga 
Smådalselva kraftverk Smådalselva Kraft  7,5 Samnanger Ja (kun i 
FUV) 
Fått konsesjon 
Blådalselva kraftverk Småkraft AS 9,7 Masfjorden Ja  
Tveitelva kraftverk Tveitelva Kraft 11,1 Kvinnherad Ja Fått konsesjon 
Boge 2 kraftverk Bogekraft AS 5,5 Vaksdal Ja Fått konsesjon 
Syrifossen kraftverk Syrikraft AS 8,2 Voss Ja  
Tveitaskarelva kraftverk Småkraft AS 15 Fusa Ja Fått konsesjon – 
utan overføring 
      
Søknader 2007      
Nottveit kraftverk Nottveit Energi 15,7 Modalen Ja  
Kvernhuselvi kraftverk Norsk vannkraft AS 13 Masfjorden Ja  
Torsnes kraftverk Fjellkraft AS 31 Jondal Ja  
Bjørgjo kraftverk Kambo Kraft og 
Teknikk 
2 Etne Ja  
Bjotveit kraftverk HardangerAlliansen 5,6 Ullensvang Ja (nei 
KURE) 
 
Dalelva kraftverk* Dalelvo Kraft 9,8 Kvinnherad Ja i KURE   
Landa kraftverk* Landa Kraft 8 Kvinnherad Ja i KURE  
Hopselva kraftverk* Hopselva Kraftverk 15,8 Fusa, 
Samnanger 
  
 
    
Sum søknader valbolken 2003-2007: 34 stk 646,3 GWh   
* Ikkje ferdig handsama i politiske utval då meldinga vart skrive. 
 
Pr i dag har 1 prosjekt har fått nei av NVE/OED  (97 GWh), medan 18 prosjekt har fått konsesjon 
(333,3 GWh). For nokre av prosjekta er konsesjon gjeve for mindre utbygging eller med krav om 
større minstevassføring enn det som var omsøkt. Det er og gjeve konsesjon til to prosjekt i Kvinnherad 
som ikkje har vore politisk handsama: Vika kraftverk (13,9GWh) og Opprusting Valen kraftverk (19,3 
GWh). I same periode har det vore meldt 7 prosjekt som samla kan gje frå 268 – 309 GWh. Desse 
prosjekta må ha gjennomført konsekvensutgreiing før dei kan konsesjonssøkjast. Meldte prosjekt er: 
Folkedal kraftverk i Granvin (Indre Hardanger Kraftlag), Overføring Blådalsvatn  til Juklavatn i 
Kvinnherad (Statkraft), Ringedalen krafteverk i Odda (AS Tyssefaldene), Kraftverka Grøno, Middalen 
og Trossovdalen i Odda (Småkraft) samt Overføring øvre del av Eikemoelv i Etne/Kvinnherad (SKL). 
 
VINDKRAFTSAKER: 
Namn prosjekt Selskap Energi
(GWh) 
Kommune Fråsegn 
FUV 
Status 
NVE/OED 
Selbjørn (2005) Statkraft 110 Austevoll Ja Fått konsesjon –
påklaga 
Stolmen (2006) HybridTech 16,5 Austevoll Ja Fått konsesjon – 
påklaga 
Kvalvåg (2006) HybridTech 16,5 Austevoll Ja Fått konsesjon –
påklaga 
Store Kalsøy (2006) HybridTech 25 Austevoll Ja Fått konsesjon –
påklaga 
Midtfjellet (2006) Fitjar Energi 450 Fitjar Ja Fått konsesjon –
påklaga 
Langevåg (2006) Statkraft 200 Bømlo Ja Ikkje konsesjon 
Sum søknader valbolken 2003-2007: 6 stk 818 GWh   
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I tillegg er det meldt to prosjekt som til saman kan gje 440GWh. Desse er Kollsnes Vindpark i 
Øygarden (Gefion) og Rolfsnes Vindpark på Bømlo (Statkraft). 
 
GASSKRAFTSAKER: 
Namn prosjekt Selskap Energi
(GWh) 
Kommune Fråsegn 
FUV 
Status 
NVE/OED 
Energiverk Mongstad  Statoil 2300 Lindås Ja Fått konsesjon  
I tillegg har BKK meldt eit prosjekt lokalisert til Mongstad. Dette vil gje om lag 3,5 TWh (3500 GWh) 
utan CO2 handtering og i underkant av 3 TWh med CO2 handtering. 
 
FJERNVARME: 
Namn prosjekt Selskap Energi
(GWh) 
Kommune Fråsegn 
FUV 
Status 
NVE/OED 
Fjernvarme Voss Voss Energi AS 17 Voss Ja Fått konsesjon  
Utviding fjernvarme 
Bergen 
BKK Varme 65 Bergen Ja Fått konsesjon 
Sum søknader valbolken 2003-2007: 2 stk 82 GWh   
 
 
